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191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 62. § (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. §
vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –
kiterjed

a) az építőipari kivitelezési tevékenység folytatására,
b)1

1 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 1., 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § a),
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § ga).

 az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vevő építtető,
építészeti-műszaki tervező (a továbbiakban: tervező), kivitelező, felelős műszaki
vezető, tervezői művezető, építési műszaki ellenőr és az építtetői fedezetkezelő
feladataira,

c) az építési napló, az építési napló alvállalkozói nyilvántartása és a felmérési napló
vezetésére,

d) a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeire,
e) az építőipari kivitelezési tevékenység pénzügyi fedezetének, valamint a kivitelező

által nyújtott biztosíték kezelésének rendjére,
f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatos eljárásra és

adatszolgáltatásra,
g) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésével kapcsolatos eljárásokra,
h)2

2 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 2., 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 az építészeti-műszaki tervezési (a továbbiakban: tervezési) és a kivitelezési
szerződés kötelező tartalmi és formai előírásaira,

i) a vállalkozói díjjal kapcsolatos szabályozásra,
j) az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének a vezetésére,
k)3

3 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

 az építőipari kivitelezési vállalkozások minősítéséhez szükséges
adatszolgáltatásra.

(2) E rendeletnek a kivitelezési dokumentációra vonatkozó előírásait – az antennák,
antennatartó szerkezetek és csatlakozó műtárgyak kivételével – a sajátos
építményfajtákra és a műemlékekre akkor kell alkalmazni, ha külön jogszabály
másként nem rendelkezik.

(3)4

4 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

 E rendeletnek az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos
adatszolgáltatásra vonatkozó előírásait az atomenergia alkalmazására szolgáló, a
nemzetbiztonsági, a honvédelmi és a katonai célú építményekre nem kell alkalmazni.
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(4)1

1 Megállapította: 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1). Hatályos: 2015. XI. 1-től.

 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
hatálya alá tartozó építési beruházások esetében e rendelet rendelkezéseit a Kbt.-ben
és a Kbt. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában
a)2

2 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 1.1.

 építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének az
építtető által a fővállalkozó kivitelezőnek, alvállalkozói szerződés esetén a
megrendelő vállalkozó kivitelező által az alvállalkozónak átadott helye; ennek minősül
a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység
végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és
felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok
elvégzésére szolgáló terület is,

b) építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhető
építési-szerelési munka,

c) építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági
munka,

d) jókarbantartó tevékenység: a meglévő építmény, építményrész kármegelőzésére,
kárelhárítására, karbantartására, helyreállítására, felújítására, javítására,
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tételére, illetve ennek és
üzembiztonságának megtartására irányuló építési-szerelési munka,

e) többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban)
figyelembe nem vett tétel,

f) pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön
megrendelt munkatétel (munkatöbblet),

g)3

3 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 2.

 árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező
mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és
részletezettséggel, lényeges terméktulajdonság meghatározásával,

h) építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező
szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív
munkaórára vetített – a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett –
összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő
betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési
anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok
fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési
dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló
minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az
építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben
évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális
szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a
jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj
tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók
rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket,

i)4

4 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 3.

 építtetői fedezetkezelő: az építőipari kivitelezési tevékenység kivitelezési
szerződésben meghatározott ellenértéke pénzügyi fedezetének és a kivitelező által
nyújtott biztosíték összegének kezelője,



Netjogtár

3. oldal

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési tevékenységről

Hatály: 2016.VI.29. - 2016.X.13.

j)1

1 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 56. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

 elektronikus alvállalkozói nyilvántartás: építtetői fedezetkezelő közreműködése
esetén a fővállalkozó kivitelező építési naplórészét képező elektronikus nyilvántartás,
mely tartalmazza az építési tevékenység megvalósításában résztvevő összes
vállalkozó kivitelező és az általuk vállalt kivitelezési munka adatait,

k)2

2 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 56. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től. Módosította:
109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 1.2.

 vállalkozó kivitelező: az az építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű
gazdasági tevékenységként végző vállalkozó, amely vagy aki a kivitelezői láncolatban
elfoglalt helye és szerződés szerinti pozíciója alapján fővállalkozó kivitelező,
megrendelő vállalkozó kivitelező vagy alvállalkozó kivitelező lehet,

l)3

3 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 1.3., 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. §
3.

 fővállalkozó kivitelező: az építtetővel kivitelezési szerződést kötő, építőipari
kivitelezési tevékenységet végző vállalkozó kivitelező,

m)4

4 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 56. § (2). Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet 12. § 3.

 alvállalkozó kivitelező: a megrendelő vállalkozó kivitelezővel kivitelezési
szerződést kötő vállalkozó kivitelező,

n)5

5 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 56. § (2). Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet 12. § 3.

 megrendelő vállalkozó kivitelező: az alvállalkozóval kivitelezési szerződést kötő,
ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező,

o)6

6 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 56. § (3). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 elektronikus építési napló: az Építésügyi Dokumentációs és Információs
Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló
kormányrendeletben e-építési naplóként meghatározott elektronikus alkalmazás,

p)7

7 Beiktatta: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.

 naplóügyfél-jel: az e-építési napló által – az első Ügyfélkapus azonosítással
történő belépés alkalmával, minden felhasználó számára – automatikusan generált
kilencjegyű azonosító jel, amely az alkalmazás további használata során azonosítja az
egy adott ügyfélkapun keresztül belépő természetes személyt.

II. Fejezet

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG

3. § (1)8

8 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 4.

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Étv.) 39/A. § (6) bekezdése szerinti kivitelezési szerződést9

9 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 3.

a) üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési
tevékenység esetén írásba kell foglalni, és

b)10

10 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 3.

 – ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező között jön létre – a 17. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti esetben ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése
szükséges.

A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak
jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a
vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett
volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.

(2) A kivitelezési szerződés tartalmazza11

11 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 4.
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a)1

1 Módosította: 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 65. §, 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. §
aa), 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 5.

 az építtető, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező
nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát,
pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy
megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét és elektronikus építési napló
vezetés esetén az alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jelét (a
továbbiakban: NÜJ),

b)2

2 Módosította: 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 65. §, 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. §
ab), 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 2.

 a szolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező nevét vagy megnevezését, címét
vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, vállalkozó kivitelezők nyilvántartása
szerinti nyilvántartási számát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében
eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét,

c) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt építőipari kivitelezési tevékenység
vagy építési-szerelési munka pontos megnevezését, az építési munkaterület pontos
körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó
követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározásával,

d)3

3 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 6.

 a vállalt teljesítési szakaszokat, határidőket részletesen (ideértve a kivitelezési
tervszolgáltatásnak, az építési munkaterület átadásának, az építési napló
megnyitásának, a tervezett kezdésnek, figyelemmel a (12) bekezdésre, a
részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás határidejét vagy határnapját, az
igényelt befejezési határidőt vagy határnapot),

e) a vállalkozói díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját,
határidejét, a d) pontban foglaltak figyelembevételével szakaszait,

f)4

4 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 57. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

 annak rögzítését, hogy az építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező,
alvállalkozó igénybevételéhez nem járul hozzá,

g) a kivitelezési dokumentáció szolgáltatására vonatkozó rendelkezést,
h) az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező

kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését,
i) a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás

meglétére történő utalást, ha annak elkészítését e rendelet vagy más jogszabály
előírja,

j) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő
pótmunka díjának elszámolási módját,

k)5

5 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 57. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

 fővállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult építési
műszaki ellenőr, alvállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult
felelős műszaki vezető megnevezését,

l) a szerződő felek erre irányuló megállapodása és a jogszabályi feltételek
fennállása esetén annak rögzítését, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező
vitájuk rendezése érdekében igénybe vesznek-e mediátori közreműködést, illetve
jogvitájukat eseti vagy állandó választottbíróság elé terjesztik-e,

m) az építtető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott
építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik,

n) ha az építtető a fővállalkozó kivitelező részére az ellenszolgáltatása részeként
előleg kifizetését biztosítja, az előleg felhasználásának meghatározását és az előleg
elszámolásának módját,

o) a felek megállapodása esetén a fővállalkozó kivitelező által a szavatossági,
jótállási (a továbbiakban: garanciális), valamint a nem vagy nem szerződésszerű
teljesítés esetére nyújtott (a továbbiakban: teljesítési) biztosíték összegének
meghatározását, biztosításának formáját, célját, felhasználásának lehetőségét,

p)6

6 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (1). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 a tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait, ha a szerződő felek a
pótmunka fedezetének biztosítására tartalékkeretet kötnek ki,
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q)1

1 Beiktatta: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (2). Hatályos: 2014. VI. 13-tól.

 a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
kormányrendelet (a továbbiakban: Fgyr.) szerinti üzlethelyiségen kívül kötött
szerződésnek minősülő kivitelezési szerződés esetén

qa) az Fgyr. szerinti szerződéskötést megelőző tájékoztatást, és
qb) az építtető kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a

szerződéskötéstől számított 14 napon belül a kivitelezési tevékenység megkezdését.
(3)2

2 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § ac), 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 3.

 Az alvállalkozói kivitelezési szerződés – a (2) bekezdésben foglaltakon
túlmenően – tartalmazza név, illetve megnevezés, adószám, lakcím, illetve székhely
szerint rögzítve, hogy mely vállalkozó (fővállalkozó) kivitelezővel kötött kivitelezési
szerződés teljesítése érdekében kerül sor az alvállalkozói kivitelezési szerződés
megkötésére, valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői
fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét.

(4)3

3 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek
(a továbbiakban: Ptk.) a kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

(5) A vállalkozói díjnak magában kell foglalnia
a) a közvetlen költséget, ennek keretében
aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási

költséggel együtt,
ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat,
b) a fedezetet, ennek keretében
ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket,
bb)4

4 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 7.

 a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza.
(6)5

5 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (1). Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet 12. § 4.

 Aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által
alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított
minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. A kivitelezési szerződés megkötésekor az
aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az építésügyért felelős miniszter által
működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban
meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat irányadónak lehet tekinteni.

(7)6

6 Hatályon kívül helyezte: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § b). Hatálytalan: 2013. X. 1-től.

(8) A többletmunka utólag csak tételes elszámolású szerződéses ár esetén és akkor
számolható el, ha a vállalkozó kivitelező a szerződés alapját képező beárazott tételes
költségvetési kiírással bizonyítja, hogy az a költségvetésben nem szerepelt.

(9)7

7 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (3). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 A kivitelező – az erre vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint – a
műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt
szükséges pótmunkát köteles elvégezni. Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg,
akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el.

(10) A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő különösen, ha a
szerződés teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül elő, amelyről
a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése
alapján feltételezhető, hogy kulturális örökségi értéknek minősül és annak megőrzése
a vállalkozó kivitelező feladata.

(11)8

8 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § ad).

 A megrendelő vállalkozó kivitelezőnek haladéktalanul tájékoztatni kell az
általa vállalt kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vevő alvállalkozó
kivitelezőt arról, ha a kivitelezési tevékenység ellenértékét meghaladja az abban
megjelenő alvállalkozói munkák ellenértéke.
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(12)1

1 Beiktatta: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (3). Hatályos: 2014. VI. 13-tól.

 Ha a kivitelezési szerződés az Fgyr. szerinti üzlethelyiségen kívül kötött
szerződésnek minősül és az építtető nem tett (2) bekezdés q) pont qb) alpontja
szerinti nyilatkozatot, akkor a vállalkozó kivitelező a teljesítést a szerződés
megkötésétől számított 14. napot követően kezdi meg. E bekezdés vonatkozásában
üzlethelyiségnek minősül különösen a vállalkozó kivitelező valamint a nevében vagy
képviseletében eljáró személy székhelye, telephelye, fióktelepe vagy irodája.

4. § Amennyiben a 17. § (2) bekezdésnek megfelelően építtetői fedezetkezelő
közreműködésére kerül sor, a kivitelezési szerződés a 3. § (2) bekezdésben
foglaltakon túl tartalmazza2

2 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

a)3

3 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 8.

 az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar
Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét,
telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, valamint elektronikus építési napló
vezetés esetén a képviseletében eljáró személy NÜJ-ét,

b) a fedezetkezelői számla adatait,
c) az építtető részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt

fedezetkezelői számla felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az építtetői
fedezetkezelő részére,

d)4

4 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 4.

 az építőipari kivitelezési tevékenység teljes fedezetének – összeg szerint
meghatározott – igazolt forrását, az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá
helyezésének ütemezését, felhasználásának módját, ideértve az építtető által a
fővállalkozó kivitelezőnek nyújtott, saját vagy egyéb forrásból származó előleget is,

e) a felek megállapodása esetén a fővállalkozó kivitelező által a nem vagy nem
szerződésszerű teljesítés esetére nyújtott teljesítési biztosíték összegének
meghatározását, biztosításának formáját, célját, felhasználásának lehetőségét,

f) a fővállalkozó kivitelező részéről annak igazolását, hogy a szerződésben megjelölt
kötelezettségei teljesítésének érdekében általa nyújtott biztosíték összegének
felhasználása kizárólag a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges,

g)5

5 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 58. §. Hatályos: 2013. X. 1-től. Módosította:
62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 mellékletként a kivitelezési szerződés elektronikus alvállalkozói
nyilvántartásban rögzített részletes adatait kinyomtatva.

4/A. §6

6 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 59. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 Amennyiben a 17. § (2) bekezdésének megfelelően építtetői fedezetkezelő
közreműködésére kerül sor, az alvállalkozói kivitelezési szerződés a 3. § (3)
bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza7

7 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 3.

a) az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar
Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét,
telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

b) a fedezetkezelői számla adatait,
c)8

8 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 60. §. Hatályos: 2013. X. 1-től. Módosította: 62/2014.
(III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 mellékletként a kivitelezési szerződés elektronikus alvállalkozói
nyilvántartásban rögzített részletes adatait kinyomtatva.

5. § (1) A vállalkozó kivitelező építőipari kivitelezési tevékenységét az Étv. 39. és
39/A. §-ában meghatározottak szerint folytathatja.

(2)9

9 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § ca).

 Az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építmény, építési tevékenység
kivitelezése akkor folytatható, ha

a) az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a
szabályozási tervet),

b) az országos településrendezési és építési követelményeket, és
c) a kivitelezési tevékenységet érintő más hatósági előírásokat
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megtartják.
(3)1

1 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 61. §. Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet 12. § 9.

 Az építési munkaterületen az építtető megbízásából egyidejűleg vagy egymást
követően több fővállalkozó kivitelező is végezhet építési-szerelési munkát. A
kivitelezési szerződésben foglaltak szerint a fő- és az alvállalkozó kivitelező az
építési-szerelési munka folytatására alvállalkozót és további alvállalkozó kivitelezőt
vehet igénybe.

(4)2

2 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 61. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtető az építési
munkaterületet a szerződés szerint átadja a fővállalkozó kivitelező részére. Az
alvállalkozó kivitelező részére az építési területet a megrendelő vállalkozó kivitelező
adja át.

(5)3

3 Megállapította: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 8. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót
– az elektronikus építési napló esetén az első elektronikus építési főnaplót – és abban
a (4) bekezdés szerinti átadás-átvételt – az időpont, a tevékenység és a munkaterület
megjelölésével – rögzíteni kell.

(5a)4

4 Megállapította: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 8. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési
tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész tulajdonosa, az építési
munkaterület fővállalkozó kivitelező részére történő, (4) bekezdés szerinti átadását a
telek, építmény, építményrész tulajdonosának külön nyilatkozatban kell tudomásul
vennie és azt az építési naplóhoz csatolnia.

(5b)5

5 Beiktatta: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 8. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 Az (5a) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában az építési
munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem
nyitható meg és a kivitelezés nem kezdhető meg.

(6)6

6 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 3.

 Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság
megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 50 millió
forint számított építmény-értéket meghaladó vagy integrált építési engedély alapján
végzendő építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor – a honvédelmi és
katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények kivételével – az építési
munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni

a) az építtető nevét, megnevezését,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési

időpontját, az építési engedély számát,
c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
d) a tervező nevét, megnevezését,
e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő

megnevezését és elérhetőségét,
f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét,

nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.
(7)7

7 Megállapította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (1). Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 Az Étv. 33/A. §-a szerinti lakóépület építése esetén – a számított építményérték
mértékére való tekintet nélkül – az építési munkaterületen a közterületről jól látható
helyen fel kell tüntetni

a) az építtető nevét, megnevezését,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési

időpontját,
c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
d) az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését,
e) a tervezői művezető nevét, névjegyzéki jelölését.
(8)8

8 Hatályon kívül helyezte: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (21) a). Hatálytalan: 2013. X. 1-től.
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III. Fejezet

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁNAK
RÉSZTVEVŐI1

1 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § b).

Résztvevők

6. §2

2 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § d), 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. §
gb).

 Az építtető, a tervező (a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a
szakági tervezőt is), a vállalkozó kivitelező, a felelős műszaki vezető, a tervezői
művezető, az építési műszaki ellenőr, az építtetői fedezetkezelő, valamint a külön
jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban
együtt: az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői) kötelesek együttműködni a
kivitelezési folyamatok megvalósítása érdekében.

Az építtető

7. § (1) Az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez és
folytatásához szükséges engedélyek jogosultja.

(2) Az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása és szervezése során az Étv. 43.
§ (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az építtető feladata:

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági
engedélyek megszerzése, szerződések megkötése,

b) a tervező kiválasztása, jogszabályban meghatározott esetekben a tervező
kiválasztására tervpályázati eljárás lebonyolítása, a tervezői művezetés biztosítása,

c) az 1. mellékletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáció meglétéről
való gondoskodás, az abban foglaltak betartatása,

d)3

3 Megállapította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (4). Hatályos: 2014. III. 15-től.

 a vállalkozó kivitelező által az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének
biztosításáról szóló értesítés építési naplóban történő rögzítésétől – a felek eltérő
megállapodásának hiányában – számított legkésőbb három munkanapon belül az
eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése és bejegyzése az építési
naplóba, ha építési műszaki ellenőrt nem kell megbízni, vagy építési műszaki ellenőr
egyébként nem kerül megbízásra,

e) az építési napló ellenőrzése,
f)4

4 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 4.1.

 a műszaki átadás-átvételi és az építési munkaterület átadás-átvételi eljárásában
való részvétel,

g) az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése,
h) a 17. § (2) bekezdés szerinti esetben gondoskodni az építtetői fedezetkezelő

közreműködéséről,
i)5

5 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (4). Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm.
rendelet 2. § (20) 4.2.

 a 16. § (3) bekezdés p) pontja esetében a teljesítésigazolás kiállítása és a
fővállalkozó kivitelező által számlázható összeg meghatározása, továbbá ezeknek – a
fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől
számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül – a
fővállalkozó kivitelező, valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az
építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése,
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j)1

1 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 62. §. Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
12. § 1.

 a fővállalkozó kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítése, ha a
kivitelezési szerződésben meghatározott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz
ellenértékének rendelkezésre álló fedezete olyan mértékben csökkent, ami nem
elegendő a még hátra lévő szerződés szerinti vállalkozói díj teljesítésére.

(3)2

2 Beiktatta: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (5). Hatályos: 2014. III. 15-től.

 Az építtető az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása, szervezése és
folytatása során a (2) bekezdésben meghatározott feladataira és azon túlmenő,
szerződésben meghatározott feladatokra beruházáslebonyolítót bízhat meg.

8. §3

3 A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § gc).
Hatálytalan: 2014. I. 1-től.

A tervező

9. § (1)4

4 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (5).  Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm.
rendelet 2. § (20) 5.1., 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § gd).

 Az építtető, illetve erre irányuló megállapodás esetén a fővállalkozó
kivitelező a jogosultsággal rendelkező tervezővel a kivitelezési dokumentáció
elkészítésére írásbeli tervezési szerződést köt.

(2)5

5 Megállapította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (2). Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 A tervezési szerződés tartalmazza
a) a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési tevékenység) pontos

megnevezését,
b) a kivitelezési dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi

mutatók) meghatározását, a kidolgozás részletezettségét, (részletrajzok,
konszignációk, költségvetési kiírás szükséges körét),

c) a készítendő kivitelezési dokumentáció példányszámát és annak elektronikus
formában is történő átadási kötelezettségét,

d) a terv felülvizsgálatának, ellenőrzésének szabályait,
e) a szükségessé váló tervmódosítások szabályozását, valamint
f) tervezői művezetési feladatellátás részletes feltételeit, ha a tervező ilyen feladatot

lát el.
(2a)6

6 Beiktatta: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (3). Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 A szerződő tervező köteles az építtetőt tájékoztatni a szakági tervezési
feladatokról. Amennyiben szakági tervező bevonását a szerződő tervező javaslata
ellenére az építtető nem veszi igénybe, úgy az ennek hiányából fakadó jogosulatlan
vagy szakszerűtlen tevékenységért a szerződő tervezőt nem terheli felelősség.

(3)7

7 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § ca).

 A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a vállalkozási és az
Étv.-nek a tervezési szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

(4) A tervező a jogerős építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó,
jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció alapján szakszerű
műszaki tartalmú kivitelezési dokumentációt készít.

(5)8

8 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § cb).

 A tervező a kivitelezési dokumentáció részeként műszaki leírást készít, amely
tartalmazza

a) a tervezett építési tevékenység
aa) helyét, címét, helyrajzi számát, az ingatlan jogszabályi védettségére való

utalást,
ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit,
b) a környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését,
c) az építészeti-műszaki tervező és a szakági tervezők nevét, címét, aláírását,

tervezői jogosultságuk igazolását, az általuk tervezett dokumentáció(rész)
megnevezését,

d) annak kinyilvánítását, hogy
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da) az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így
különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott
követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek,
valamint az eseti hatósági előírásoknak,

db) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a
szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű,

dc) az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van,
dd)1

1 Hatályon kívül helyezte: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § g). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.

de) műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély
rendelkezésre áll,

e)2

2 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 5.2.

 a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot,
továbbá

f) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól – a jogszabályok
keretein belül – a kivitelezési dokumentáció eltér.

(6)3

3 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 65. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 A tervező szakmagyakorlási jogosultságát a kivitelezési dokumentáció aláíró
lapján a névjegyzéki száma feltüntetésével igazolja.

(7)4

4 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 65. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 A tervező az Étv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak mellett felelős az általa
készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért.

(8)5

5 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 65. §. Hatályos: 2013. I. 1-től. Módosította:
109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (21) b).

 A kivitelezési dokumentációt a tervező, szerződésben meghatározottak szerint
felhasználás céljából az (1) bekezdés szerinti szerződő fél birtokába adja.

(9)6

6 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 65. §. Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm.
rendelet 2. § (20) 5.3., 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 51. § (3).

 Aki tervezői és építési műszaki ellenőri jogosultsággal is rendelkezik, az e
három feladatkört együtt – külön jogszabály szerint szabályozott – beruházási
tanácsadó címen láthatja el.

(10)7

7 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 65. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 A tervező a kivitelezési tervek készítése során a tervezési programban vagy az
építési engedélyezési építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott elvárt
műszaki teljesítményeket – az építtető egyetértése mellett – legalább az elvárt
teljesítményadatokkal rendelkező építési termékek kiválasztásával teljesíti.

(11)8

8 Hatályon kívül helyezte: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § a). Hatálytalan: 2014. III. 15-től.

10. §9

9 A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § h).
Hatálytalan: 2013. I. 1-től.

Összeférhetetlenségi szabályok

11. §10

10 Hatályon kívül helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § ge). Hatálytalan: 2014. I. 1-től.

A kivitelező

12. § (1)11

11 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (3). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

 Építőipari kivitelezési tevékenységet – az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében
foglaltakon túlmenően – a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha

a) a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a vállalkozó
kivitelezőre vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és

b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül
részt vesz.
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(1a)1

1 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (3). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

 A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari
kivitelezési tevékenységet végezhet

a) amelyhez
aa) – a 13. § (8) bekezdésében meghatározottak kivételével – rendelkezik az

építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező –
vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló –
felelős műszaki vezetővel,

ab) rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy
elegendő számú és tevékenység jellegének megfelelő szakképesítésű – vele tagsági,
munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló –
szakmunkással,

ac) rendelkezik a 35. § (2) bekezdése szerinti alkalmas telephellyel,
ad) a kivitelezési dokumentáció készítési kötelezettség esetén a kivitelezési

dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és
ae)2

2 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § b).

 az építési napló vezetési kötelezettség esetén az építési naplót megnyitották és
az előírásoknak megfelelően vezetik,

b) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez – ha jogszabály kötelezővé teszi –
rendelkezésre áll az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet szerinti hatósági engedély vagy tudomásul vétel,

c)3

3 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 3.

 amelynek végzésére vonatkozóan az építtetővel vagy – alvállalkozói kivitelezési
szerződés esetén – a megrendelő vállalkozó kivitelezővel a 3. § (1)–(3) bekezdése
szerint írásban szerződést kötöttek, és

d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg.
(2) A vállalkozó kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2)

bekezdésében foglaltakon túlmenően:
a)4

4 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § ea).

 az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőtől [alvállalkozó
kivitelező esetében a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől] az építési munkaterület
átvétele, annak szükség szerinti lőszermentesítése,

b) az építési napló megnyitása az e rendeletben meghatározottak szerint,
c) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és

fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban,
d) annak folyamatos ellenőrzése, hogy az (1) bekezdés c) pontjában

meghatározottak rendelkezésre állnak-e,
e) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi,

építészeti értékek megőrzése,
f) annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek

tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre
jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi
munkában, annak ellenőrzésében és irányításában,

g) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési
próbája és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség
esetén a próba megismétlése,

h)5

5 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 67. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.

 a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott
építési termékek teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre bocsátása,

i)6

6 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (4). Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet 12. § 1.

 a kivitelezési szerződés szerint a kivitelezési munkaterület visszaadása az
építtetőnek, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek,

j) az építési munkaterület őrzésének biztosítása,
k) az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása,
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l)1

1 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 7., 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § eb).

 fővállalkozó kivitelezőként az építési műszaki ellenőr vagy eltérő megállapodás
esetén az építtető által kiadott teljesítésigazolásnak és a teljesítésigazolás alapján a
szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának az építtető,
valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő
részére történő eljuttatása,

m)2

2 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 8.

 építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén, ha a kivitelezési tevékenység
megvalósításában alvállalkozóként vesz részt, a szerződése adatainak felvitele –
legkésőbb a kivitelezési tevékenységének megkezdéséig – a fedezetkezelő által
internetes alapon működtetett alvállalkozói nyilvántartásba,

n)3

3 Beiktatta: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (6). Hatályos: 2014. III. 15-től.

 a saját munkájához kapcsolódó elkészült munkarészek ellenőrzése, az
eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének, és az építtető, építési műszaki ellenőr
felhívása alapján további vizsgálatok feltételeinek biztosítása, valamint az
ellenőrzésekhez kapcsolódó tények és adatok építési naplóban történő rögzítése,

o)4

4 Beiktatta: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (4). Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 az építési tevékenység megvalósítása során legalább a kivitelezési
dokumentációban meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező építési
termék beépítése.

(2a)5

5 Beiktatta: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (7). Hatályos: 2014. III. 15-től.

 Amennyiben az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésekor kiderül, hogy az
nem felel meg az építési műszaki ellenőr által indokoltan kért vizsgálatok
követelményeinek, úgy a hibás szerkezetrészhez kapcsolódó további munkarészek a
hibák kijavításáig nem kezdhetők el.

(3)6

6 Megállapította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (8). Hatályos: 2014. III. 15-től.

 A kivitelezőnek
a) a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feladat teljesítésével kapcsolatos

költségeit annak elszámolása esetén az építtető köteles megtéríteni,
b) az építtető köteles megtéríteni a 7. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott

kötelezettségének elmulasztása esetén a szükségessé váló építési tevékenységek
költségeit,

c) a (2) bekezdés n) pontjában és a (2a) bekezdésben meghatározott kötelezettségei
elmulasztása esetén a későbbi ellenőrzések során szükségessé váló építési
tevékenységek költségeit viselnie kell.

(4)7

7 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § ec).

 A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a fővállalkozó kivitelező feladata
a) ha az építtető nem jelölte ki, az alvállalkozó kivitelezők kiválasztása,
b) az alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük

összehangolása,
c) az építési napló vezetése, külön megállapodás esetén az alvállalkozói építési

napló vezetése.
(5)8

8 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 68. § (2). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 A vállalkozó kivitelező a saját elektronikus építési naplójának a vezetésével
megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét. Az erre irányuló megállapodást mindkét fél
elfogadásával a vállalkozó kivitelező elektronikus építési naplójában kell rögzíteni.

(6)9

9 Megállapította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (5). Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes
munkafázisait saját részre vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó
kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú
szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett

a) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem
kötött esetben,

b) építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött
esetben a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével.
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A felelős műszaki vezető

13. § (1) Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát – a (8)
bekezdésben foglaltak kivételével – felelős műszaki vezető irányítja.

(2)1

1 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 3., 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 11. § a).

 A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó kivitelező kivitelezési
szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott
részének irányítására terjed ki.

(3) A felelős műszaki vezető feladata:
a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi

követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi,
természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az
építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa
vezetett építkezésen való ellenőrzése,

b) az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől
megbízást kapott,

c) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű
megszervezése,

d) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a
munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,

e)2

2 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 10.

 a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok
megtörténtének ellenőrzése,

f) a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
g) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és

irányítása,
h) a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles

kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,
i) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5.

melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő
átadása,

j)3

3 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 7.1.

 az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez,
tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó – 14. §
szerinti tartalmú – nyilatkozat megtétele,

k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való
közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,

l) az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza
la) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a

teljesítés időpontját,
lb) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
lc) a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban

megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
m)4

4 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 69. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 az alvállalkozói teljesítésigazolás
ma) kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére,
mb)5

5 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § c).

 rögzítése az építési naplóban,
az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől
– ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától
– számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül,
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n)1

1 Beiktatta: 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. §. Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm.
rendelet 92. § fa), 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 76. §, 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 139.
§.

 értesíteni az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot arról,
hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri
az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban
előírt küszöbértéket,

o)2

2 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 70. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

 annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési
dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki
teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése,

p)3

3 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 70. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

 az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési
dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál
jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező
jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.

(4)4

4 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 7.2.

 A felelős műszaki vezető természetes építőanyagok és a bontott építési
termékek – szükség szerint szakértővel történő – vizsgálatát követően dönt azok
kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról,
beépíthetőségéről. Döntését az építési naplóba be kell jegyeznie.

(5)5

5 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 7.3.

 A fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata az (1)–(4)
bekezdésben meghatározottakon túlmenően

a)6

6 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § fb).

 az alvállalkozó kivitelezővel, az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki
vezetőivel és a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés, a velük
történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük összehangolása,

b) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői
nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői
nyilatkozatok alapján.

(6) A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a vállalkozó kivitelezőnek
gondoskodnia kell a helyettesítésről. A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari
kivitelezési tevékenységért a felelős műszaki vezetőt helyettesítő – külön jogszabály
szerinti jogosultsággal rendelkező – személy felel.

(7) A felelős műszaki vezető egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás), illetve
építési-szerelési szakterületek irányításával a tevékenységnek megfelelő – külön
jogszabály szerinti – képesítéssel rendelkező személyt is megbízhat.

(8)7

7 Megállapította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (6). Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 Építőipari kivitelezési tevékenységet az építési szakmunka jellegének megfelelő
szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető
irányítása nélkül is végezhet, ha az építési tevékenység építési engedélyhez vagy az
Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött.

14. § Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű
bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését követően a
fővállalkozó kivitelező az építési napló összesítő lapján arról nyilatkozik, hogy8

8 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § g), 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20)
8.1., 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 11. § b).

a)9

9 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 8.2.

 az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a
hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak,
valamint

b)10

10 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 8.3.

 az 1. melléklet szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési
(megvalósulási) tervdokumentációnak megfelelően,



Netjogtár

15. oldal

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési tevékenységről

Hatály: 2016.VI.29. - 2016.X.13.

c) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános
érvényű és eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai
követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások
megtartásával szakszerűen végezték,

d)1

1 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § h).

 az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2)
bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,

e)2

2 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (5). Hatályos: 2013. IV. 19-től.

 a jogerős építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint az 1. melléklet szerinti
kivitelezési dokumentációtól való eltérés esetén az eltérés felsorolásával és
szükségességének ismertetésével,

f) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás
szakszerűen biztosított,

g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége
elérte-e a külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az
építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön
jogszabályban foglaltak szerint elszállították,

h) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

A tervezői művezető

15. §3

3 Módosította: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § gf).

 A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az
Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet.

Az építési műszaki ellenőr

16. § (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez
kötött építési tevékenység esetén, ha4

4 Módosította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 11. § c).

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,
c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentőségű ügy tárgyát képezi,
d)5

5 Módosította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 11. § d).

 az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt
érint, vagy

e) a 17. § (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre.
(2) Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes

folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások,
szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

(3) Az építtető helyszíni képviselőjeként – ha a felek további feladatokról nem
állapodtak meg – az építési műszaki ellenőr feladata:

a)6

6 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § i).

 az Étv. 43. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározottak,
b)7

7 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § ka).

 az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka
szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá
tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési
dokumentáció alapján,

c)8

8 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 10.

 az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai,
környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek
ellenjegyzése, észrevételezése,

e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
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f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

g)1

1 Megállapította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (10). Hatályos: 2014. III. 15-től.

 az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag
indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok
adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az
építési naplóba,

h)2

2 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 9.

 az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a

technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
j)3

3 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 71. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

 a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,
k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési

naplóban,
l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
o)4

4 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 71. § (2). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 teljesítésigazolás
oa) kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére,
ob)5

5 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § c).

 rögzítése az építési naplóban
a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől –
ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától –
számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül,

p)6

6 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (6). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki
igazolás kiállítása,

q)7

7 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (6). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett
javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és

r)8

8 Hatályon kívül helyezte: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § kb). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.

s)9

9 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 71. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.

 a 13. § (3) bekezdés o)–p) pontjában foglaltak teljesülésének ellenőrzése.
(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az

építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és
gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák)
vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett
nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti
kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.

(4a)10

10 Beiktatta: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 51. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től. Módosította:
62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 11.

 Az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési
beruházás induló kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől
az építési beruházás végszámla kiegyenlítéséig tart.

(5)11

11 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 12.

 Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a
szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt –
az építési naplóban igazoltan – haladéktalanul értesíteni.

(6) Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási
szerződés tartalmazza:

a) az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát,
elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését,
címét vagy székhelyét és elérhetőségét,
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b)1

1 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 13.

 az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki
jelét és elérhetőségét, valamint elektronikus építési napló vezetés esetén a NÜJ-ét,

c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő
megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi
nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a kivitelezés
várható kezdési és befejezési időpontját,

e)2

2 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 14.

 az építési műszaki ellenőrnek a kivitelezési szerződés és az (5) bekezdés szerinti
kötelezettsége teljesítéséhez kapcsolódó feladatait,

f) az építési műszaki ellenőr díját, fizetési módját, határidejét,
g) az építési műszaki ellenőrnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és

felelősségén kívüli további feladatait és felelősségét.

Az építtetői fedezetkezelés és az építtetői fedezetkezelő

17. § (1)3

3 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 3.

 Az építtetői fedezetkezelő az építtető és a fővállalkozó kivitelező között
létrejött kivitelezési szerződés mindkét fél általi teljesítését segíti elő.

(2) Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott
biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében építtetői
fedezetkezelő működik közre

a)4

4 Hatályon kívül helyezte: 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b). Hatálytalan: 2010. VII. 25-től.
Lásd: 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 6. §.

b) a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy
azt meghaladó – (3) bekezdés szerint számított – értékű építőipari kivitelezési
tevékenység
megvalósítása esetén.

(3)5

5 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 72. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 A (2) bekezdés b) pontja szerinti építési beruházás, építőipari kivitelezési
tevékenység értéke

a) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló
kormányrendelet (a továbbiakban: Épbír.) szerint számított építményérték vagy

b)6

6 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 15.

 az Épbír. hatálya alá nem tartozó építménykör esetén az építési tevékenység
végzésére vonatkozó fővállalkozói kivitelezési szerződésben megállapított, általános
forgalmi adó nélkül számított kivitelezési érték,
amely meghatározásánál egybe kell számítani az azonos építtető által, azonos vagy
egymáshoz kapcsolódó földterületen, az azonos rendeltetésű vagy a rendeltetésében
egymáshoz szorosan kapcsolódó olyan új építmények vagy meglévő építményen
végzett építőipari kivitelezési tevékenység értékét, melyek kivitelezése két éven belül
megkezdődik.

(4) Az építtetői fedezetkezelői feladatokat
a)7

7 Hatályon kívül helyezte: 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b). Hatálytalan: 2010. VII. 25-től.
Lásd: 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 6. §.

b)8

8 Módosította: 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 5. § (2).

 a (2) bekezdés b) pontja esetében – az építtető és fővállalkozó kivitelező
választása szerint – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vagy fizetési
számla vezetésére jogosult pénzforgalmi szolgáltató
látja el.

(5)9

9 Hatályon kívül helyezte: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § l). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.

(6) Az építtető köteles az építtetői fedezetkezelővel írásban fedezetkezelői
szerződést kötni.
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(7)1

1 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 11., 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 Az építtetői fedezetkezelő kötelező közreműködése a kivitelezési szerződés
hatálybalépésétől – a (8) bekezdés és a 20. § (6) bekezdés szerinti eset kivételével – az
építőipari kivitelezési tevékenység befejezéseként benyújtott végszámla
kiegyenlítését követő elszámolás lezárásáig terjed.

(8)2

2 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (9). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 A fedezetkezelői szerződés megszűnik,
a) ha a fővállalkozó kivitelező – több fővállalkozó kivitelező esetén, valamennyi

fővállalkozó kivitelező – vagy az építtető
aa)3

3 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 3.

 az építőipari kivitelezésre vonatkozó kivitelezési szerződést felmondja,
ab) az építtetői fedezetkezelő a teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési

tevékenység ellenértékét – legfeljebb a fedezetkezelői számlán rendelkezésre álló
összeg erejéig – kiegyenlítette és

ac) az építtetői fedezetkezelő a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az
építtető és a fővállalkozó kivitelező felé elszámolt, vagy

b) a 17. § (4) bekezdés b) pont szerinti esetben, ha az építtetői fedezetkezelő a
hatvan napon túl lejárt követelése miatt vagy a fedezet – fedezetkezelői szerződésben
meghatározott időn túli – rendelkezése alá helyezésének hiánya miatt

ba) felmondja a fedezetkezelői szerződést,
bb) a teljesítésigazolás alapján számlázott kivitelezési tevékenység ellenértékét –

legfeljebb a fedezetkezelői számlán rendelkezésre álló összeg erejéig – kiegyenlítette,
és

bc) az építtetői fedezetkezelő a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az
építtető és a fővállalkozó kivitelező felé elszámolt.

(9) A (4) bekezdés a) pont szerinti esetben a fedezetkezelői szerződés tartalmazza:
a)4

4 Módosította: 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 65. §.

 az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét,
adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy
nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét,

b)5

5 Módosította: 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 65. §.

 az építtetői fedezetkezelő megnevezését, törzskönyvi nyilvántartási számát,
adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus
elérhetőségét,

c) az építtető által – az építési beruházás rendeltetéséhez igazodóan – alkalmazott
vagy megbízott építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartás számát és
névjegyzéki jelét,

d)6

6 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § j).

 az építési beruházás meghatározását, kezdő és befejezési időpontját és
ellenértékét, helyét, a beruházás ellenértékét, a kivitelezés várható kezdő és
befejezési időpontját, a kivitelezés szakaszolása esetén a szakaszok meghatározását,
kezdő és befejezési időpontját és ellenértékét,

e)7

7 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 az építtetői fedezetkezelőnek a kivitelezési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó
feladatait és jogait,

f) a fedezetkezelői számlaszámot, valamint az építtető részéről annak igazolását,
hogy a fedezetkezelői számla felett biztosította az építtetői fedezetkezelő rendelkezési
jogát,

g)8

8 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 a fővállalkozó kivitelező által nyújtott – a kivitelezési szerződésben
meghatározott – biztosítékok mértékét, módját, rendeltetésének célját, felhasználási
lehetőségét,

h)9

9 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 12.

 a fedezetkezelés díját, fizetési módját, határidejét és megfizetésének
biztosítékait,

i) a fedezetkezelési díj nem fizetése esetén felszámítandó késedelmi kamat
mértékét,
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j) az építtetői fedezetkezelő jogszabályi előíráson túlmenő feladatait és felelősségét,
k)1

1 Hatályon kívül helyezte: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 8. §. Hatálytalan: 2010. V. 15-től.

l)2

2 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 13.

 az építtető által adott nyilatkozatot, melyben az építtető kijelenti, hogy az e
rendeletben meghatározottak szerint elfogadja az építési műszaki ellenőr által kiadott
teljesítésigazolást és az ez alapján – számla, vagy számlával azonos tekintet alá eső
számviteli bizonylat (a továbbiakban együtt: számla) ellenében – a fővállalkozónak
(alvállalkozónak) történő pénzügyi teljesítést,

m) az építtetői fedezetkezelő által okozott kár megtérítésének szabályait,
n) annak szabályait, hogy nem megfelelően dokumentált teljesítés vagy

jogszabályba ütköző számviteli bizonylat benyújtása esetén az építtetői fedezetkezelő
nem köteles a teljesítést elfogadni, és az építtető ebből származó káráért az építtetői
fedezetkezelő nem felel,

o) az építtetői fedezetkezelő és az építtető közötti adatszolgáltatás és elszámolás
szabályait, ideértve az építési műszaki ellenőrrel való együttműködési
kötelezettségből származó szabályokat is,

p) az építtető által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felsorolását,
q) a szerződés hatályát,
r) az építtető által biztosított fedezetek megnevezését és azok rendelkezésre

bocsátásának ütemét,
s) a fedezetként rendelkezésre álló mobilizálható pénzeszközözök

elfogadhatóságára vonatkozó szabályokat, minősítését, számszerűsítését, értékét,
t)3

3 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 14., 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 126. § (1)
2.

 az államháztartás központi alrendszereiből biztosított forrás felhasználása
esetén a forrást rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezését.

(10)4

4 Módosította: 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 65. §.

 A (4) bekezdés b) pont szerinti esetben a fedezetkezelői szerződés tartalmazza
a (9) bekezdés a) és c)–t) pontjában foglaltakon túlmenően az építtetői fedezetkezelő
megnevezését, cégjegyzékszámát (a Kincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási
számát), adószámát, fizetési számlaszámát, címét, telefonszámát, elektronikus
elérhetőségét.

(11)5

5 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (10). Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet 12. § 1.

 Az építtető a kivitelezési szerződést a szerződés hatályának beálltát követő öt
munkanapon belül, a kivitelezési szerződés módosítását a módosítás megtörténtét
követő öt munkanapon belül megküldi az építtetői fedezetkezelő részére.

(12)6

6 Hatályon kívül helyezte: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 8. §. Hatálytalan: 2010. V. 15-től.

(13) Az építtetői fedezetkezelés díját az építtető köteles megfizetni.
(14) Az építtetői fedezetkezelő a feladatkörében okozott kár megtérítéséért a Ptk.

szerint felel.
(15) Az építtetői fedezetkezelő köteles megőrizni a tevékenysége körében

tudomására jutott védett adatot, valamint köteles gondoskodni a személyes adatok
védelméről.

(16)7

7 Hatályon kívül helyezte: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § l). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.

17/A. §8

8 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (12). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 (1) A 17. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az építtetői
fedezetkezelés havi alapdíját – az ugyanazon közbeszerzési eljárás keretében
megvalósuló építési beruházás fedezetkezelési feladataira együttesen – az építési
beruházás értéke alapján a 7. melléklet szerint kell megállapítani.

(2) Az építtetői fedezetkezelés díja az (1) bekezdéstől eltérő egyéb esetben a
fedezetkezelési szerződésben meghatározott összeg.
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(3)1

1 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 4.

 A kivitelezési szerződésben vállalt kötelezettségek nem szerződés szerinti
teljesítéséből származó, az építtetői fedezetkezelőt érintő többletköltségek díját a
fedezetkezelői szerződésben kell rögzíteni.

17/B. §2

2 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (12). Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm.
rendelet 2. § (20) 10.

 Az államháztartás központi alrendszereiből a forrást biztosító
elkülönítésére a Kincstárnál építtetői fedezetbiztosítási számlát nyit.

17/C. §3

3 Hatályon kívül helyezte: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § m). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.

18. § (1)4

4 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési
tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő – a fedezet forrásaként
figyelembe vehető – fedezet a kivitelezési szerződés hatályának beálltakor
igazolhatóan rendelkezésére álljon.

(2)5

5 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 4.

 Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása saját erő, hitel vagy
pénzkölcsön, pályázati támogatás, valamint költségvetési előirányzat lehet. A
kivitelezési szerződésben a hitel vagy pénzkölcsön összegét hitel- vagy
kölcsönszerződéssel, illetve a pályázati támogatás összegét támogatási döntéssel
szükséges igazolni.

(3)6

6 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 15., 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 A fedezetkezelői számlát az építtetőnek legkésőbb a kivitelezési szerződés
hatályának beálltáig kell megnyitnia. Az építtető köteles a kivitelezési szerződésben
meghatározott kivitelezési szakasz kivitelezésének megkezdése időpontjáig a
teljesítés (részteljesítés) szerződés szerinti ellenértékének fedezetét – ami a
fedezetkezelői számlára történő befizetés vagy olyan pénzügyi eszköz értéke
képezhet, amely biztosítja az ellenérték határidőre történő kifizethetőségét – az
építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni. A fővállalkozó
kivitelező köteles – ha az építtetővel a kivitelezési szerződésben rögzítve kikötötték –
az általa vállalt biztosíték összege felett az építtetői fedezetkezelő kizárólagos
rendelkezését biztosítani.

(4) A (3) bekezdés szerinti, az építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
határidőre történő kifizethetőségét biztosító pénzügyi eszköz

a) az Európai Unió valamely tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapír,
b) a tőke és hozamgarantált átruházható értékpapír,
c) olyan pénzügyi eszköz, amely esetében a hitelezési kockázat kezeléséről és

tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti kockázati súly
0%,

d) az építőipari kivitelezés megvalósítására biztosított költségvetési előirányzat,
e)7

7 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 16.

 uniós vagy hazai forrásból származó pályázati támogatási szerződés,
f) hitel- vagy kölcsönszerződés alapján adott kivitelezési szakaszra meghatározott,

visszavonhatatlan folyósítást biztosító hitel- vagy kölcsönösszeg,
g)8

8 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (13). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 hitelintézet által nyújtott garancia, vagy
h)9

9 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (13). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény
lehet.

(4a)10

10 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (14). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 Az európai uniós vagy költségvetési forrásból történő támogatás esetén a
támogatás folyósítása a fedezetkezelői számlára akkor történhet, ha

a) a támogatási finanszírozásának módja szállítói finanszírozás,
b) a támogatás számlák kifizetéséhez kapcsolódik vagy
c) előleg folyósítására kerül sor.
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(4b)1

1 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (14). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 A (4a) bekezdés a) pontja esetén a szállító kifizetése a fedezetkezelői számla
közbeiktatásával, az építtetői fedezetkezelésre vonatkozó rendelkezések szerint
történik.

(4c)2

2 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (14). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 Az építtetői fedezetkezelő a (3) bekezdés szerinti feltételek teljesülését a (4)
bekezdésben felsorolt pénzügyi eszközök tekintetében az általa közzétettek szerint
vizsgálja. Az ellenérték fedezetének építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá
helyezését

a)3

3 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 a (4) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési előirányzat, és a (4) bekezdés e)
pontja szerinti hazai forrásból származó pályázati támogatás esetén legkésőbb a
kivitelezési szerződés szerinti fizetési határnapot megelőző 30. napig az építtetői
fedezetbiztosítási számlára történő utalással,

b)4

4 Módosította: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 126. § (1) 3.

 a (4) bekezdés e) pontja szerinti uniós forrásból származó pályázati támogatás
esetén legkésőbb a számlán szereplő fizetési határidőt megelőző 30. napig a
fedezetkezelői számlára utalással
kell teljesíteni.

(5) A fedezetkezelői számlán elkülönítetten kell elhelyezni
a) az építtetőnek az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének befizetéssel

biztosított részét,
b) a kivitelezőnek az általa nyújtott teljesítési biztosíték befizetéssel teljesített

összegét.
(6)5

5 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (15). Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet 12. § 3.

 Ha az építtető nem helyezi az előírt határidőre a fővállalkozó kivitelező
teljesítésének vagy részteljesítésének szerződés szerint fedezetét az építtetői
fedezetkezelő rendelkezése alá és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési
tevékenység folytatását nem állította le, a fővállalkozó kivitelező jogosult a
kivitelezési tevékenységet harminc napra felfüggeszteni. Ha az építtető a
felfüggesztés időtartama leteltéig sem biztosítja a soron következő kivitelezői
teljesítés fedezetét, a fővállalkozó kivitelező jogosult az építtetővel kötött kivitelezési
szerződést felmondani, vagy a teljesítési határidőt a felfüggesztés időtartamával
meghosszabbítani a munkavégzés felfüggesztése miatt felmerült költségeinek építtető
általi megtérítése mellett.

(7) A fővállalkozó kivitelező a teljesítési biztosítékot
a)6

6 Hatályon kívül helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § gg). Hatálytalan: 2014. I. 1-től.

b)7

7 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 a 17. § (2) bekezdés b) pont szerinti esetben a kivitelezési szerződésben
meghatározott biztosítéknak a fedezetkezelői számlára történő utalás megjelölésével
teljesítheti.

(8)8

8 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (16). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 Az építtetői fedezetkezelő a fedezetkezelői számláról kizárólag
a) a fedezetkezelői szerződésben meghatározott fővállalkozó kivitelezői fizetési

számlára, engedményezés esetén a fővállalkozó kivitelező által megjelölt fizetési
számlára,

b) annak az alvállalkozó kivitelezőnek a fizetési számlájára, akinek a fedezetkezelő
a 20. § (5) és (6) bekezdése szerint visszatartott összeget köteles kifizetni,
engedményezés esetén az alvállalkozó kivitelező által megjelölt fizetési számlára,

c) az építtető fizetési számlájára vagy
d) az építtetői fedezetkezelő fizetési számlájára

teljesíthet kifizetést.
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19. § (1)1

1 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (17). Módosítva: 322/2012. (XI. 16.) Korm.
rendelet 92. § ka) alapján.

 Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az alvállalkozó kivitelezők
nyilvántartása elektronikus formában, a fővállalkozó kivitelező építési naplójának
részét képező alvállalkozói nyilvántartásban történik. Az építtetői fedezetkezelő az
alvállalkozó kivitelező védelmét szolgáló, 20. § (4) bekezdés szerinti visszatartást
illetve a 20/A. § (1) bekezdése szerinti elkülönítést kizárólag az alvállalkozói
nyilvántartásban az adott szakaszhoz rögzített fő- illetve alvállalkozó kivitelezők
javára az adott szakasz vonatkozásában rendelkezésre álló fedezet illetve megrendelő
vállalkozó kivitelező vállalkozói díja erejéig gyakorolja olyan módon, hogy az
időrendben korábban rögzített fő- illetve alvállalkozói követelések megelőzik a
későbbit.

(1a)2

2 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 73. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 Az építésügyért felelős miniszter által biztosított – az elektronikus építési
napló mellékletét képező – elektronikus alvállalkozói nyilvántartó szoftvert az
építtetői fedezetkezelő internetes formában kezeli. Ennek keretében a fővállalkozói
szerződés elektronikus építési naplóban rögzített adatainak ellenőrzését követően
megnyitja a szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó
alvállalkozói nyilvántartást, figyelemmel kíséri a teljesítésigazolás kiadását, valamint
az ellenérték kifizetését.

(1b)3

3 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 74. § (2). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 Ha az építtetői fedezetkezelő arról értesül, hogy olyan vállalkozó kivitelező
vesz részt a fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési tevékenység folytatásában, aki
vagy amely vonatkozásában az elektronikus építési napló nem került készenlétbe
helyezésre vagy megnyitásra, haladéktalanul értesíti az területileg illetékes
építésfelügyeleti hatóságot.

(2)4

4 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 17.

 A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló
alvállalkozó kivitelező esedékes számlája kiegyenlítéséből – az (5) bekezdés
kivételével – köteles visszatartani

a)5

5 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 18.

 az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező
által – a teljesítésigazolás alapján – számlázott, de részére ki nem egyenlített
követelésének megfelelő összeg,

b)6

6 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 19.

 az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező
által – amennyiben a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül
az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott
teljesítésigazolás tartalmát – megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott
teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban
jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg
kifizetését.

(3)7

7 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § kb).

 A (2) bekezdés szerinti visszatartás mértéke legfeljebb a megrendelő vállalkozó
(fővállalkozó) kivitelezői teljesítés – a kivitelezés szakaszolása esetén a részteljesítés –
ellenértékének összegéig terjed. Ha a megrendelő vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező
teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerinti ellenértékét a teljesítésben részt
vevő vele szerződött alvállalkozók követelése meghaladja, részükre az alvállalkozói
nyilvántartás automatikusan jelzi a túllépés tényét és összegét.

(4)8

8 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (18). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 A (2) bekezdésben előírt, a vállalkozói láncolatban megjelenő minden vállalkozó
kivitelezőre egyaránt vonatkozó kifizetésből történő visszatartás következtében, a 20.
§ (4) bekezdése szerinti kifizetésből történő visszatartás miatt a fővállalkozó
kivitelező javára keletkező – a visszatartás mértékével azonos, építtetővel szembeni –
követelés átszállását eredményezi annak

a) az alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a teljesítésigazolás alapján
számlázott, de részére határidőre ki nem fizetett követelése áll fenn,
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b) a vállalkozó kivitelezőnek a részére, aki a teljesítésigazolás tartalmát vitatóval
szemben ellenszolgáltatásra kötelezett, ha a teljesítésigazolás tartalmát vitató
alvállalkozó nem igazolja a harminc napos felfüggesztés időtartama alatt a
teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását
vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik, vagy

c) a vállalkozó kivitelezőnek vagy alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a
javára – a harminc napos felfüggesztés időtartama alatt megindított vitarendezési
eljárás esetén – a jogerős döntés, vagy közvetítői eljárás esetén egyezség születik.

(5)1

1 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (18). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 Ha a vállalkozó kivitelező benyújtott számlája kifizetéséből azért nem lehet a
(2) bekezdés szerinti visszatartást teljesíteni, mert ellene felszámolási eljárás indult,
akkor mindannak a vállalkozó kivitelezőnek, akinek a szerződésben vállalt kivitelezési
tevékenysége megvalósításában a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó kivitelező
részt vett, nem kell visszatartania a kifizetésből azt a ki nem egyenlített alvállalkozói
követelés összegét, amelyet a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó számlájának
kifizetéséből sem lehetett a felszámolás miatt visszatartani.

(6)2

2 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (18). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 A vállalkozó kivitelező ellen elrendelt felszámolási eljárás megszakítja a (4)
bekezdés szerinti követelés-átszállás folyamatát. A felszámolás alá vont vállalkozó
kivitelező kivitelezési tevékenységében részt vevő minden alvállalkozó kivitelezőnek
közvetlenül kell a követelését a felszámolási eljárás alá vont vállalkozó kivitelezővel
szemben érvényesítenie.

Az építtetői fedezetkezelő feladata

20. § (1) Az építtetői fedezetkezelő vezeti a fedezetkezelői számlát, kezeli a
fedezetkezelői számlán tartott összeget, tájékoztatja az építtetőt és a fővállalkozó
kivitelezőt a fedezetkezelői szerződés alapján rendelkezése alá helyezett fedezet
mértékének változásáról.

(2) Az építtetői fedezetkezelő a teljesítésigazolásban megjelölt összegről kiállított
számla alapján, a teljesítésigazolásban elismert ellenértéket a rendelkezése alá
helyezett fedezetből a fővállalkozó kivitelező részére köteles – a (4) és (6)
bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – fizetési határidőn belül kifizetni.

(3)3

3 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 20.

 Az építtetői fedezetkezelő az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetével – a
(4)–(6) bekezdés szerinti eset összegének kivételével – az építtető és a fővállalkozó
kivitelező felé az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéseként benyújtott
végszámla kiegyenlítését követő öt munkanapon belül számol el.

(4)4

4 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (19). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 Az építtetői fedezetkezelő – az alvállalkozói nyilvántartás adatai alapján – a
fővállalkozó kivitelező esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles

a) visszatartani a fővállalkozó teljesítésében részt vevő alvállalkozó által a
teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésnek
megfelelő összeg kifizetését, és a visszatartásról haladéktalanul köteles értesíteni azt
az alvállalkozót, aki a teljesítésigazolás tartalmát vitatta, vagy

b) harminc napra felfüggeszteni a fővállalkozó teljesítésében részt vevő alvállalkozó
kivitelező – ha a teljesítésigazolás kézhez vételétől számított öt munkanapon belül az
alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott
teljesítésigazolás tartalmát – által megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó
adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban
jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg kifizetését.

(5) Az építtetői fedezetkezelő
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a)1

1 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (20). Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm.
rendelet 92. § la).

 a (4) bekezdés a) pontja szerint visszatartott összeget a 19. § (1) bekezdése
figyelembevételével haladéktalanul kifizeti a teljesítésigazolással elismert, de
határidőre ki nem egyenlített követelés jogosultjának, ha az alvállalkozóval szemben
ellenszolgáltatásra kötelezett a fedezetkezelő írásbeli felszólítására két munkanapon
belül nem igazolja a kifizetést,

b) az alvállalkozóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező
részére a visszatartott összeget kifizeti, ha az alvállalkozó nem igazolja a (4) bekezdés
b) pontja szerinti felfüggesztés időtartama alatt a teljesítésigazoláson túli összeg
vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés
kiegyenlítése megtörténik.

(6)2

2 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 21., 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. §
lb).

 Amennyiben a (4) bekezdés b) pontja szerinti vita eldöntése érdekében
közvetítői, bírósági vagy választottbírósági eljárás indul, akkor az építtetői
fedezetkezelő a (4) bekezdés b) pontja szerinti összeget a döntésig visszatartja és a
jogerős döntésnek, illetve közvetítői eljárás esetén az egyezségnek megfelelően a
visszatartott összeget – az alvállalkozó által az ellenszolgáltatásra kötelezett
vállalkozó kivitelező nevére kiállított számla ellenében – a 19. § (1) bekezdése
figyelembevételével kifizeti. Az építtetői fedezetkezelő által visszatartott összeg
kifizetése az egyéb igények érvényesítését nem érinti.

(7) Ha az alvállalkozó a bírósági vagy választottbírósági eljárás megindításának
igazolására nyitva álló határidő alatt – ezen eljárások megindítása helyett – külön
törvényben meghatározott közvetítői eljárást megindító nyilatkozatot (a felek és a
közvetítő által aláírt szerződést) juttat el az építtetői fedezetkezelőnek, az építtetői
fedezetkezelő a kifizetés felfüggesztésének megszüntetéséről a (8) bekezdés szerint
intézkedik.

(8) A (7) bekezdés szerinti esetben, ha a felfüggesztés kezdő napjától számított
hatvan napon belül

a) a közvetítői eljárás
aa) megállapodással fejeződik be,
ab) megállapodás nélkül vagy nem fejeződik be és az alvállalkozó – a befejezés

időpontját a közvetítőnek az eljárás eredménytelen befejezéséről készített
feljegyzésével igazoltan – az eljárás befejezését vagy a határidő lejártát követő nyolc
napon belül bírósági vagy választottbírósági eljárás megindítását nem igazolja,
az építtetői fedezetkezelő a kifizetés felfüggesztésének megszüntetéséről intézkedik;

b) a közvetítői eljárás megállapodás nélkül vagy nem fejeződik be és az alvállalkozó
– a befejezés időpontját a közvetítőnek az eljárás eredménytelen befejezéséről
készített feljegyzésével igazoltan – az eljárás befejezését vagy a határidő lejártát
követő nyolc napon belül bírósági vagy választottbírósági eljárás megindítását
igazolja, az építtetői fedezetkezelő a (6) bekezdés szerint jár el.

(9) A külön törvényben meghatározott közvetítői eljárást megindító nyilatkozatban
(ideértve a felek és a közvetítő által aláírt megbízási szerződést) a felek és a közvetítő
megállapodhatnak abban, hogy a közvetítői eljárásban a vita kimenetelében érdekelt
egyéb személyek is részt vegyenek.

(10) Az építtetői fedezetkezelő a (4) bekezdés szerinti fővállalkozó kivitelezővel
szembeni kifizetésből történő visszatartási kötelezettségét a fővállalkozó kivitelező
által nyújtott – a visszatartandó összegnek megfelelő mértékű, a visszatartás célját
szolgáló – bankgarancia elfogadásával is teljesítheti.
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20/A. §1

1 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (21). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 (1) Az építtetői fedezetkezelő köteles a fővállalkozó kivitelező által
megjelölt ellenértéket, de legfeljebb a részére járó, az adott teljesítési szakasz
szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti
különbözetnek megfelelő összeget a fedezetből harminc napra elkülöníteni, ha a
fővállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított öt munkanapon
belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a kiadott teljesítésigazolás
tartalmát.

(2) Az építtetői fedezetkezelő az összeg elkülönítését
a) megszünteti, ha a fővállalkozó kivitelező nem igazolja az elkülönítés időtartama

alatt a teljesítési igazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás
megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik, vagy

b) a döntésig fenntartja és a jogerős döntésnek, vagy közvetítői eljárás esetén az
egyezségnek megfelelően kifizeti, ha a fővállalkozó kivitelező az (1) bekezdés szerinti
vita eldöntése érdekében harminc napon belül igazolta közvetítői, bírósági vagy
választott bírósági eljárást megindítását.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint elkülönítetten kezelt összeg kifizetése vagy az
elkülönítés megszüntetése az egyéb igények érvényesítését nem érinti.

(4) Az építtetői fedezetkezelő hatósági intézkedés megtétele céljából megkeresi az
építési beruházás vagy az építőipari kivitelezés helye szerint illetékes
építésfelügyeleti hatóságot, ha az építtető a fedezetkezelési szerződésben rögzített
határidőt követő harminc nap elteltével sem biztosítja részére a kivitelezési szakasz
szerződés szerinti ellenértékének megfelelő fedezet feletti rendelkezési jogot. A
megkeresésnek tartalmaznia kell az építtető nevét, lakcímét vagy székhelyét, az
építésügyi hatósági engedély számát, az építtetői fedezetkezelő megnevezését és
székhelyét.

20/B. §2

2 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 75. §. Hatályos: 2012. XI. 17-től.

 Amennyiben a vállalkozó kivitelező a 20. § (4) bekezdés b) pontja vagy a
20/A. § (1) bekezdése szerinti vita eldöntése érdekében bírósági eljárást indít és a
bíróság ezen követelés vonatkozásában ideiglenes intézkedéssel elrendeli a kereseti
kérelemben, illetve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését,
az építtetői fedezetkezelő az ideiglenes intézkedés kedvezményezettjének a
számlaszámára utalja a 20. § (4) bekezdése vagy a 20/A. § (1) bekezdése szerinti
kifizetésből visszatartott összeget.

21. § (1)3

3 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (22). Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet 12. § 16., 17.

 Az építtetői fedezetkezelő a fővállalkozó kivitelező által nyújtott teljesítési
biztosítékot a kivitelezési szerződésben meghatározott kötelezettség nem teljesítése
esetén, az építtető kezdeményezésére és az építési műszaki ellenőr igazolása alapján
a kivitelezési szerződésben meghatározott kiadások kiegyenlítésére használja fel. Ha
az építtető a kivitelezési szerződésben rögzített feltételek hiányában kezdeményezi a
fővállalkozó kivitelező által nyújtott teljesítési biztosíték felhasználását, vagy az
építtető által lehívott teljesítési biztosíték kivitelezési szerződésben meghatározott
célra történő felhasználásához az építési műszaki ellenőr nem adja ki az igazolást, az
építtetői fedezetkezelő nem teljesíthet kifizetést az építtető részére a teljesítési
biztosíték terhére.

(1a)4

4 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (22). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 Ha az építtetői fedezetkezelő az (1) bekezdés szerint nem teljesíthet kifizetést
az építtető részére a teljesítési biztosíték terhére, az építtetői fedezetkezelő a
közreműködése keretében egyeztetést folytat az építtetővel és a fővállalkozó
kivitelezővel. Az építtetői fedezetkezelő a létrejött megállapodásának megfelelően
intézkedik a fedezetkezelői számlán lévő teljesítési biztosíték felhasználásáról.

(2)5

5 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 76. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 Az építtetői fedezetkezelő az elektronikus építési napló alvállalkozói
nyilvántartás mellékletének figyelemmel kísérése és kezelése keretében
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a) tájékoztatja az építtetőt és a fővállalkozó kivitelezőt a felelősségi körükbe tartozó
nyilvántartás-kitöltési kötelezettségről,

b)1

1 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 18.

 az alvállalkozó kivitelező kérelmére egyéni jelszót biztosít az e-építési napló
mellékletét képező elektronikus alvállalkozói nyilvántartás használatához,

c) figyelemmel kíséri a kivitelezésben résztvevő vállalkozó kivitelezők
nyilvántartás-kitöltési kötelezettségének teljesítését,

d) figyelemmel kíséri az alvállalkozói teljesítések határidőben történő kifizetését,
e) haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplő

összes alvállalkozó kivitelezőt, ha a fővállalkozó kivitelező a 18. § (6) bekezdése
szerinti esetben

ea) a kivitelezési tevékenység felfüggesztésére,
eb) a szerződés felmondására
válik jogosulttá,
f) haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplő

összes alvállalkozó kivitelezőt, ha az e) pont szerinti állapot fennállását az építtető a
fedezet biztosításával megszüntette,

g) haladéktalanul értesíti az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban szereplő
összes alvállalkozó kivitelezőt, ha a fedezetkezelői szerződés a 17. § (8) bekezdése
szerint megszűnik.

(3)2

2 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 76. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 Az építtetői fedezetkezelő az elektronikus építési napló alvállalkozói
nyilvántartás mellékletét a fedezetkezelői szerződés megkötésétől legkésőbb
közreműködésének 17. § (7) vagy (8) bekezdése, vagy 20. § (6) bekezdése szerinti
befejezését követő harminc napig kíséri figyelemmel és kezeli.

21/A. §3

3 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (26). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 (1) Az építtetői fedezetkezelő kötelezettségeként a 20. § (4) bekezdésében
meghatározott, kifizetésből történő visszatartás szabályait a (2) bekezdés szerinti
eltéréssel kell alkalmazni, ha

a) a fővállalkozó kivitelező előleg kifizetésében nem részesül,
b) az építtető és a fővállalkozó kivitelező a kivitelezési tevékenységnek, továbbá az

ehhez kapcsolódó ellenérték kifizetésének a szakaszolt teljesítésében állapodott meg
és

c) az építési munkaterület átadását-átvételét követő első szakasz kivitelezési
munkáinak kifizetendő ellenértéke nem haladja meg a fővállalkozó kivitelező által
elvállalt teljes kivitelezési tevékenység ellenértékének 15%-át.

(2) Az építtetői fedezetkezelő az alvállalkozói teljesítések kifizetésének vizsgálata
nélkül köteles a fővállalkozó kivitelező által az építési munkaterület átadását-átvételét
követő első kivitelezési szakasz teljesítéséről benyújtott – a teljesítésigazolásnak
megfelelő és a teljes kivitelezési tevékenység vállalkozói díjának 15%-át meg nem
haladó – számla ellenértékét teljes mértékben kiegyenlíteni az építtető által
rendelkezése alá helyezett összegből.

IV. Fejezet

A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

22. §4

4 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 77. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 (1)5

5 Megállapította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (7). Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető6

6 A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 687/2020. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. § (7), 648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. § (4).

a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység,
b) az építmény tartószerkezeti, tűzvédelmi jellemzőinek megváltozását

eredményező építési tevékenység, valamint
c) az építmény bontása, ha
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ca) az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t,
valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy

cb) a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,0 métert.
(1a)1

1 Beiktatta: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (7). Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési
tevékenység legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló
kormányrendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési
dokumentáció alapján végezhető.

(2) A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott
alapvető követelmények és egyéb előírások kielégítését bizonyító, az építmény
megvalósításához – minden munkarészre kiterjedően az építők, szerelők, gyártók
számára kellő részletességgel – szükséges információt, utasítást tartalmazza, továbbá
meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés
helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését.

(3) A kivitelezési dokumentáció tartalma – az (1a) és a (4) bekezdés kivételével – az
építési engedélyezési dokumentációból, költségvetési kiírásból és – jogszabályban
meghatározott esetekben – jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervből
áll2

2 Módosította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 11. § e).

a) a legfeljebb
aa) 300 m2 szintterületű,
ab) három építményszinttel rendelkező, vagy
ac) 1000 m3 bruttó térfogatú
építményt, építményrészt érintő építőipari kivitelezési tevékenység vagy
b) a 1,5 m-t meg nem haladó magasságú támfal építése

esetén.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáción

túlmenően
a) tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha a (3) bekezdés

szerinti jellemzők teljesülése mellett
aa)3

3 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 11.1.

 az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton, kivéve a 6,6
m-es fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó
vasbeton koszorút,

ab)4

4 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 19.

 az aa) alpontban foglaltak kivételével az épület teherhordó szerkezetének
támaszköze 5,4 m-nél nagyobb,

ac) előregyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb, vagy
ad)5

5 Hatályon kívül helyezte: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § d). Hatálytalan: 2014. III. 15-től.

b) épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha a (3) bekezdés
szerinti jellemzők teljesülése mellett az építménybe 30 kW-nál nagyobb hőtermelő
berendezés kerül beépítésre,

c) épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha a (3) bekezdés
szerinti jellemzők teljesülése mellett 7 kW-nál nagyobb az építmény elektromos áram
teljesítményfelvétele,

d) energetikai számítást kell készíteni a külön jogszabályban meghatározott
esetekben, az ott meghatározottak szerint.

(5) Az építményekre vonatkozó követelmények teljes körére kiterjedő kivitelezési
dokumentációt kell készíteni, mely az építők, szerelők, gyártók számára a
gyártmányterv elkészítéséhez, a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden
közvetlen információt, utasítást tartalmaz, továbbá tanúsítja az építési engedélyezési
és a külön jogszabály szerinti ajánlatkérési műszaki dokumentációban részletezett
követelmények teljesítését

a) a (3) bekezdésben meghatározott jellemzőt illetve méretet meghaladó építményt,
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b) építési engedélyhez kötött külön jogszabályban meghatározott védelemmel
érintett műemléki területen álló meglévő építményt,

c) közhasználatú épületet,
d)1

1 Módosítva: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 11.2. alapján.

 a tömegtartózkodásra szolgáló építményre, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya
alá tartozó építményre, valamint a honvédelmi és katonai célú építményre vagy

e) üzemeléstechnológiai (gyártás-, javítás-, vizsgálat-, konyha-, egészségügyi
technológiai stb.) tervet igénylő épületet érintő építőipari kivitelezési tevékenység
esetén.

(6)2

2 Végre nem hajtható módosítására lásd: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 11.3.
Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 20.

 A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős építésügyi
hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól vagy a tudomásulvételhez
mellékelt dokumentáció tartalmától kivéve, ha maga az eltérés megfelel az építésügyi
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdésében foglaltaknak. Ennek betartásáért a tervező felel.

22/A. §3

3 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 77. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 (1) A kivitelezési dokumentációban az Étv. 31. § (2) bekezdésében és 41.
§-ában meghatározott követelmények teljesítéséről a tervezőnek nyilatkozni kell.

(2) A kivitelezőnek az építési tevékenység megvalósítása során legalább a
tervdokumentációban meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező
építési terméket kell beépítenie.

(3) Annak az építési terméknek a kiválasztásáról, amelynek a tervdokumentációban
nem került meghatározásra az elvárt teljesítménye, az építményre vonatkozó alapvető
követelmények teljesülése mellett a tervező, a kivitelező és az építtető közösen
gondoskodik.

(4) Ha a tervdokumentációban meghatározott építési terméket a kivitelezés során
más építési termékkel szükséges helyettesíteni, akkor a helyettesítő építési terméket
a 13. § (3) bekezdés p) pontjában előírtak szerint kell megválasztani. A
tervdokumentációban meghatározott építési termék helyettesítésének tényét és
körülményeit az építési naplóban rögzíteni kell.

23. § (1)4

4 Megállapította: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 9. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó kivitelezési
dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell állnia papír alapon is.

(2)5

5 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § n), 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 16. §
a).

 A kivitelezési dokumentációt elektronikusan és magyar nyelven kell előállítani.
A dokumentációt címlappal, aláírólappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell
ellátni. A címlap a megvalósítás tárgyát képező építési tevékenység szabatos
megnevezésén és az ingatlan azonosító adatain túl tartalmazza az építtető nevét
megnevezését, valamint a tervező nevét, megnevezését. Az aláírólap tartalmazza a
tervezésben részt vett minden tervező nevét, megnevezését, a tervezési jogosultság
(névjegyzéki bejegyzés) számát és a tervező saját kezű aláírását.

(3)6

6 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 78. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell az adott tervrajz pontos
megnevezését és méretarányát, önálló ábránként.

V. Fejezet

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
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Az építési napló

24. § (1)1

1 Megállapította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (8). Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 A 22. § (1) és (1a) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenység
végzéséről építési naplót kell vezetni.

(2) Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak
befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,
amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési
tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére,
megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az
elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

(3)2

2 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (6). Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet 12. § 21., 491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §.

 Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési,
-ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, – a (4)
és (5) bekezdés kivételével – az építésügyért felelős miniszter által működtetett
internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló)
alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.

(4)3

3 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (7). Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet 12. § 22.

 A sajátos építményfajták vonatkozásában az építőipari kivitelezési folyamat
résztvevői az előírt építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket
– az építési napló vezetési kötelezettség teljesítésének formájára vagy kezdő
időpontjára vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában – a miniszter által rendelkezésre
bocsátott és a sajátos építményfajtáért felelős miniszter, az elektronikus hírközlési
építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a
továbbiakban: NMHH elnöke) által fenntartott, működtetett és szükség szerint
továbbfejlesztett elektronikus építési napló alkalmazással kötelesek teljesíteni.

(4a)4

4 Beiktatta: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 10. §. Hatályos: 2013. X. 1-től. Módosította: 62/2014.
(III. 6.) Korm. rendelet 12. § 23.

 Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden
munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi
jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt – a várható munkafolytatási nap
megjelölésével – az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplót az
építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt – a 26. § (8)–(10)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az építési munkaterületen
hozzáférhetővé kell tenni.

(4b)5

5 Beiktatta: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 10. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre
ellenészrevételt tehet, illetve a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja.

(5)6

6 Megállapította: 491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.

 Az atomenergia-felügyeleti szerv építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
hatáskörébe tartozó, sajátos építménynek nem minősülő építmények esetében az
építőipari kivitelezési folyamat résztvevői a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségüket
a (4) bekezdésben meghatározott elektronikus építési napló alkalmazással kötelesek
teljesíteni.

(6)–(7)7

7 Hatályon kívül helyezte: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (21) c). Hatálytalan: 2013. X. 1-től.

24/A. §8

8 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (8). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 (1)9

9 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 24.

 Az elektronikus építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az
építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az elektronikus építési naplóba
történő bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet
érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a kivitelezési
szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy
veszélyeztetik.
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(2) Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus
építési naplót

a)1

1 Megállapította: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 51. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től.

 az építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási
tanácsadó a 16. §-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében, valamint

b) alvállalkozói elektronikus építési napló esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező
vagy felelős műszaki vezetője folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit,
megállapításait rögzíti.

(3)2

2 Nem lép hatályba a 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 17. § ba) alapján.

(4) Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus építési napló
melléklete a fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás.

(5) Az elektronikus építési naplóban köteles haladéktalanul közölni
a) a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a pótmunka műszaki szükségességét,
b) az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a pótmunka igényét.
(6)3

3 Megállapította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (9). Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 Az elektronikus építési napló készenlétét megszünteti
a) az építésügyi hatóság
aa) – az üzemeltető erre irányuló megkeresésével – ha az e-főnaplót az építésügyi

hatósági engedély hatályossága alatt nem nyitottak meg és az engedély hatályának
hosszabbítását sem kérelmezték, vagy

ab) a használatbavételi engedélyhez előírt kikötés esetén, ha a teljesítés igazolás
feltöltése megtörtént,

b) az építésfelügyeleti hatóság – kormányrendeletben meghatározott feltételek
szerint –

ba) az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építőipari kivitelezési
tevékenységek esetén, ha a készenlétbe helyezést követő legfeljebb 180 napon belül
az e-főnaplót nem nyitották meg,

bb) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési
tevékenység esetében az épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését
követően.

(7)4

4 Beiktatta: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (9). Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 Az elektronikus építési napló készenlétének megszüntetését követően az
elektronikus építési naplóba dokumentumok feltöltésére, e-főnapló megnyitására már
nincs mód.

Az e-építési napló készenlétbe helyezése5

5 Beiktatta: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

24/B. §6

6 Beiktatta: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 (1) Az általános építményfajták tekintetében az Országos Építésügyi
Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) üzemeltetője, a Lechner Lajos Tudásközpont
Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: LLTK) a Dokumentációs és Információs Központ
Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint helyezi készenlétbe az
építtető kezdeményezésére az elektronikus építési naplót, és ahhoz az építtető
számára hozzáférést biztosít. Az építtető az elektronikus építési napló készenlétbe
helyezését elektronikusan az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén
keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint.

(2)7

7 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 25.

 A sajátos építményfajták tekintetében az elektronikus építési napló készenlétbe
helyezését az építtető az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén
keresztül kezdeményezi a sajátos építményfajták szerinti miniszter, elektronikus
hírközlési építmények tekintetében az NMHH elnöke által kijelölt rendszer
üzemeltetőnél.



Netjogtár

31. oldal

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési tevékenységről

Hatály: 2016.VI.29. - 2016.X.13.

Az elektronikus építési napló1

1 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (9). Hatályos: 2013. X. 1-től.

25. §2

2 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (9). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 (1)–(2)3

3 Nem lép hatályba a 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 17. § bb) alapján.

(3)4

4 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 27.

 Az e-építési napló része az elektronikus építési főnapló (a továbbiakban:
e-főnapló) és az elektronikus építési alnapló (a továbbiakban: e-alnapló).

(4) Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság megszünteti az e-építési napló
készenlétét, ha5

5 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 21.

a) e-főnaplót nem nyitották meg és az építési vagy bontási engedély hatálya lejárt,
b) bontás tudomásulvétele esetén egy év eltelt,
c)6

6 Hatályon kívül helyezte: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § f). Hatálytalan: 2014. III. 15-től.

d) az e-főnapló megnyitására sor került, és
da) – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az építtető az elkészült építményre

jogerős és végrehajtható használatbavételi engedéllyel rendelkezik, vagy a
használatára tudomásulvétellel jogosulttá vált, vagy

db)7

7 Hatályon kívül helyezte: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § g). Hatálytalan: 2014. III. 15-től.

(5)8

8 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 21.

 Ha a használatbavételi engedély rendelkezik hiányzó építési tevékenységek
elvégzésének kötelezettségéről, akkor az építésügyi hatóság e tevékenységek
befejezését követően szünteti meg az e-építési napló készenlétét.

(6)9

9 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § h).

 Az építtető a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóját a fővállalkozói szerződés
adatainak rögzítésével párhuzamosan állítja készenlétbe.

(7)10

10 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § i).

 A fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, a vele szerződésben álló
alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével
párhuzamosan állítja készenlétbe.

(8)11

11 Hatályon kívül helyezte: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § j). Hatálytalan: 2014. III. 15-től.

(9) A fővállalkozó kivitelező az e-főnaplót, az alvállalkozó kivitelező az e-alnaplót az
építési munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának rögzítésével nyitja meg, és
az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről
levonulás időpontjának rögzítésével zárja le.

(10)12

12 Beiktatta: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2013. X. 2-től.

 Az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatóság a (4) bekezdés a)–c) pontja
szerinti e-építési napló készenlétbe helyezésének megszüntetését és a (4) bekezdés d)
pontja, valamint az (5) bekezdés szerint az e-építési napló lezárását az LLTK ilyen
tartalmú megkeresésével teljesíti.

(11)13

13 Beiktatta: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2013. X. 2-től.

 Az e-építési napló mellékletei:
a) készenléti tárhely,
b)14

14 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § k).

 a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési
záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt, a kivitelezési, valamint egyéb
rajzi dokumentumokat, számításokat tartalmazó tervnapló,

c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt
elektronikus alvállalkozói nyilvántartás,

d)15

15 Beiktatta: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (11). Hatályos: 2014. III. 15-től.

 összesítő lap, továbbá
e)16

16 Beiktatta: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (11). Hatályos: 2014. III. 15-től.

 közös gyűjtő napló.
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26. §1

1 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (9). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 (1) Az e-főnaplót és az e-alnaplót a 2. melléklet szerinti tartalommal és
formában kell vezetni.

(2) Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén a
fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének, az e-alnapló vezetése az
alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős
műszaki vezetőjének a feladata.

(3) A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló
alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó
kivitelező, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen
alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának a
vezetését is átvállalhatja. Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását,
átadását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban vagy e-alnaplóban.
A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre,
amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási
naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra.

(4)2

2 Nem lép hatályba a 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 17. § bb) alapján.

(5)3

3 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 28.

 Az a vállalkozó kivitelező, amely vagy aki a saját építési naplójának vezetését a
(3) bekezdés szerint átadta, az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az
alvállalkozója építési naplójának vezetését a (3) bekezdés szerint.

(6) Minden átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló vezetésétől elkülönülten,
külön-külön kell végeznie az átvállaló vállalkozó kivitelező felelős műszaki
vezetőjének.

(7)4

4 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 21., 29.

 Az átvállalt e-alnaplóba történt, átvállaló általi bejegyzésekkel kapcsolatosan az
e-alnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó az e-alnaplóban észrevételt
tehet vagy az e-építési naplóban rögzített nyilatkozatával bármikor visszaveheti az
e-építési napló vezetését. Ebben az esetben az alvállalkozó további alvállalkozójának
az e-alnapló vezetésének átadására vonatkozó megállapodása is megszűnik.

(8)5

5 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 30.

 Az e-főnaplóba és e-alnaplóba az építési napló vezetésére kötelezett a napi
bejegyzést, valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait közvetlenül az e-építési
naplóba vagy az általános nyomtatványkitöltő alkalmazás futtatására alkalmas
számítástechnikai eszköz igénybevételével köteles rögzíteni. A naplóvezetésre
kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy a helyi számítástechnikai eszközzel
rögzített napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy
dokumentálási kötelezettség napjától számított három napon belül az internetes
alkalmazásban is rögzítésre kerüljenek.

(9)6

6 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 21.

 Az e-főnaplónak és az e-alnaplónak azokat a munkarészeit, amelyek nem
kerültek még az e-építési napló internetes alkalmazásban rögzítésre, a helyszínen
elérhetővé kell tenni azok számára, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba
betekinthetnek.

(10)7

7 Hatályon kívül helyezte: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § l). Hatálytalan: 2014. III. 15-től.

27. §8

8 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (9). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 (1) Az e-építési napló készenlétének lezárásáig – a naplóvezetésre
kötelezetten túl – bejegyzést tehet9

9 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 27.

a)10

10 Módosította: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § gh).

 az e-főnaplóba és mellékleteibe az építtető, az építési műszaki ellenőr vagy a
beruházási tanácsadó, továbbá – ha az erre irányuló feladat meghatározást az írásbeli
szerződésük tartalmazza – a tervezői művezető,
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b)1

1 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 31.

 az e-alnaplóba és mellékleteibe a napló vezetésére kötelezett alvállalkozó
kivitelezővel szerződéses viszonyban álló fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező,
továbbá a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője, és az
építési műszaki ellenőr,

c) valamennyi e-főnaplóba, e-alnaplóba és mellékleteibe az építésfelügyeleti
hatóság,

d) az e-főnaplóba és mellékleteibe a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor,
e) az e-főnapló és az e-alnapló alvállalkozói nyilvántartás mellékletébe az építtetői

fedezetkezelő,
f) az e-főnapló és e-alnapló hatósági napló-mellékletébe az ellenőrzésre és

bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóságok,
g)2

2 Beiktatta: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (12). Hatályos: 2014. III. 15-től.

 az e-főnaplóba és az e-alnaplóba az ellenőrzésre és bejegyzésre jogszabállyal
feljogosított szerv.

(2) Az e-főnaplóba és e-alnaplóba a bejegyzésre jogosult a más jogosult
bejegyzésére ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomásul veheti.

(3) Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteibe betekinthet
a) időbeli korlátozás nélkül
aa) az építtető és helyszíni képviselője az építési műszaki ellenőr vagy beruházási

tanácsadó
ab) az (1) bekezdés c) pontja szerinti hatóság,
ac) az építésügyi hatóság,
ad)3

3 Megállapította: 538/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve,
ae) külön jogszabályban az ellenőrzésre időkorlátozás nélkül feljogosított más

hatóság,
b)4

4 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 21.

 az e-építési napló készenlétének lezárásáig
ba) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság,
bb) a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság,
bc) az építtetői fedezetkezelő,
bd)5

5 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § m).

 az építtető által betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás
megvalósításához támogatást nyújtó szervezet,

be) az építtető megbízása alapján a tervezői művezető.
(4) Az érdekelt szerződéses feleken, az építtetői fedezetkezelői eljárásban

feljogosítottak és a (3) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti hatóságon kívül a
bejegyzésre vagy betekintésre felhatalmazottak nem jogosultak megtekinteni az
e-főnaplóban, az e-alnaplóban és mellékleteikben feltüntetett fő- vagy alvállalkozói
teljesítés, részteljesítés ellenértékét.

(5)6

6 Megállapította: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 13. §. Hatályos: 2013. X. 2-től.

 Az e-főnapló és e-alnapló mellékletei:
a) az ellenőrző hatóságok és szakhatóságok által készített okiratokat,

jegyzőkönyveket tartalmazó hatósági napló,
b)7

7 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 32.

 a kivitelezési szerződést, felmérési naplót, a teljesítésösszesítőt, a
teljesítésigazolást és a teljesítésről felvett jegyzőkönyveket tartalmazó
teljesítésigazolási napló, valamint

c) az építési-bontási hulladék-nyilvántartást, az építési termékekre vonatkozó
teljesítménynyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket,
elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványokat,
továbbá az a)–b) pont szerinti mellékletek tartalmaként fel nem sorolt minden további
dokumentumot tartalmazó gyűjtőnapló.

(6)8

8 Nem lép hatályba a 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 17. § bb) alapján.
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27/A. §1

1 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (9). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 (1)2

2 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 33.

 Az e-főnapló és az e-alnapló címoldalból, nyilvántartásirész-oldalakból,
naplórészből és a 14. § szerinti nyilatkozatból áll.

(2)3

3 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 21.

 Az e-főnaplóban és az e-alnaplóban rögzített napi bejegyzéseket és csatolt
egyéb dokumentumokat a naplóvezetést végző vagy ennek hiányában az e-építési
napló alkalmazás a bejegyzés napját követő napon automatikusan lezárja. A lezárt
naplóbejegyzések és rögzített dokumentumok utólagos módosítását vagy törlését az
e-építési napló alkalmazás követhetővé teszi.

(3) Az e-főnapló és e-alnapló nyilvántartási oldalait a napló megnyitásakor kell
kitölteni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell rögzíteni.

(4) A naplórész a 2. melléklet szerinti napi jelentésből és eseti bejegyzésekből áll.
(5) Az e-főnapló és e-alnapló alvállalkozói nyilvántartási része tartalmazza a

teljesítésben részt vevő összes fő- és alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét,
adószámát, vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének számát,
nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység meghatározását, a
kivitelezési tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és befejezésének
időpontjait, a fizetési határidőt.

(6)4

4 Beiktatta: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 11. § (13). Hatályos: 2014. III. 15-től.

 Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet az Étv. 39. § (6) bekezdése szerint
végzik, akkor

a) a készenléti tárhelyre fel kell tölteni a felelős műszaki vezető – elektronikus
építési napló vezetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó – szerződését, továbbá a
kivitelezési tevékenységet végzők szakképesítésének vagy részszakképesítésének
igazolását;

b) a 2. melléklet szerinti nyilvántartási rész adatai közül csak azok rögzítése
kötelező, amelyek az adott építőipari kivitelezési tevékenység esetében
értelmezhetőek.

27/B. §5

5 Beiktatta: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 14. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 A 27. § (1) bekezdésében meghatározottak – feladatkörüknek megfelelően
– az e-építési napló lezárásáig tehetnek bejegyzést.

Felmérési napló

28. § (1) Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából
– az építési napló mellékleteként – a kivitelező a 3. melléklet szerinti tartalommal
felmérési naplót vezet, ha az építtetővel kötött szerződésben a felmérést tekintik az
elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául.

(2) Nem kell felmérési naplót vezetni, ha
a) az elvégzett munkák mennyisége egyszeri felméréssel vagy az építési napló

bejegyzéseiből megfelelően megállapítható,
b) a felmérési napló a kivitelezési dokumentáció idom- és méretjegyzékével

helyettesíthető, vagy
c) a felmérési adatokat a szintezési jegyzőkönyv, a keresztszelvényrajzok és a

tömegszámítások tartalmazzák.
(3)6

6 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 82. §. Hatályos: 2013. X. 1-től. Módosította: 62/2014.
(III. 6.) Korm. rendelet 12. § 21.

 A felmérési napló és a teljesítésigazolási napló az e-építési napló része.

VI. Fejezet7

7 Hatályon kívül helyezte: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (21) f). Hatálytalan: 2013. X. 1-től.

29–30. §8

8 Hatályon kívül helyezte: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (21) f). Hatálytalan: 2013. X. 1-től.
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VII. Fejezet

AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEFEJEZÉSE

Elektronikus teljesítésigazolás és műszaki átadás-átvétel1

1 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (10). Hatályos: 2013. X. 1-től.

31. §2

2 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (10). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 (1) Az elektronikus teljesítésigazolási naplóban elektronikus
teljesítésigazolás (a továbbiakban: e-teljesítésigazolás) kitöltésére kerül sor az
építtető és a fővállalkozó kivitelező vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező és az
alvállalkozó kivitelező között létrejött szerződés alapján, ha a fő- vagy alvállalkozó
kivitelező az általa vállalt szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a
szerződésben foglaltak, a jogszabályban előírtak és a kivitelezési dokumentációban
meghatározottak szerint elvégezte és ezt az építtetőnek vagy – alvállalkozói szerződés
esetén – a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek az elektronikus teljesítésigazolási
naplóba rögzítve jelenti.

(2) A fő-, illetve alvállalkozói szerződés esetén az alvállalkozó kivitelező vagy erre
irányuló felhatalmazás esetén a felelős műszaki vezetőjük a közös helyszíni bejárás
során az e-főnaplóban, illetve az e-alnaplóban, jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi
és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően az e-teljesítésigazolási naplóban
rögzíti a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési
összesítőt.

(3) Az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó, vagy a 7. § (2) bekezdés
i) pontja szerinti esetben az építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező felelős
műszaki vezetője az ellenőrzést követően e-teljesítésigazolást állít ki az elvégzett
építési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez
alapján javaslatot tesz a számlázható összeg mértékére.

(4) Az építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás alapján
kiállított számla ellenértékét fizeti ki a fő- vagy alvállalkozó kivitelezőnek. Az
alvállalkozó kivitelező a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek átad minden olyan
dokumentumot, ami számára a teljesítésigazolás kiállításához és elszámoláshoz,
valamint az építőipari kivitelezési tevékenység dokumentálásához szükséges.

(5) A 17. § (2) bekezdése szerinti építtetői fedezetkezelői közreműködés esetén a
teljesítésigazolást nulla ellenértékkel kiadottnak kell tekinteni, ha a teljesítésigazolást

a) az építési műszaki ellenőr, vagy a beruházási tanácsadó a 16. § (3) bekezdés o)
pontja szerint meghatározott határidőben nem küldi meg a fővállalkozó kivitelező,

b) az építtető a 7. § (2) bekezdés i) pontja szerint meghatározott határidőben nem
küldi meg a fővállalkozó kivitelező vagy

c) a felelős műszaki vezető a 13. § (3) bekezdés m) pontja szerint meghatározott
határidőben nem küldi meg az alvállalkozó kivitelező
részére.

32. §3

3 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (10). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 (1) Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki
átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a
fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze.
Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és
az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes
építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket.
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(2)1

1 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 11.

 A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a
fővállalkozó kivitelező közötti kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési
tevékenység vagy a technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak
alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul
megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt
egyéb követelményeknek és jellemzőknek.

(3)2

2 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 1.

 Az építtető vagy az általa megbízott építési műszaki ellenőr vagy beruházási
tanácsadó köteles a fővállalkozó kivitelező által megjelölt időpontra kitűzött műszaki
átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elvégzett építési tevékenységgel a
kivitelezési szerződésben foglaltak teljesülését.

(4) A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet (a továbbiakban:
e-jegyzőkönyvet) kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni.

(5) Az e-jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén
jelentősek lehetnek, így különösen

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi

minőségét,
c) az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
d) az építtető észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről,
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák,

hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi
jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék,
hiányjegyzék is készíthető),

f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
h) az építtető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
i) az építtető döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy

árengedményt kér, valamint
j) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását.
(6) Ha az építtető a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az

e-jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és
az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási elektronikus jegyzőkönyv
vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hiányjegyzék is készült, akkor azt is az
e-főnaplóhoz mellékletként kell csatolni.

(7) A fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője a mennyiségi és
minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően az e-teljesítésigazolási
naplórészben rögzíti a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó
e-teljesítési összesítőt.

(8) A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és az e-jegyzőkönyvbe vett hibák,
hiányosságok kijavítását követően kiállított – a fővállalkozó kivitelezői teljesítéshez
kapcsolódó – e-teljesítésigazolás alapját az elektronikus műszaki igazolás (a
továbbiakban: e-műszaki igazolás) képezi. Az építtető vagy az általa megbízott építési
műszaki ellenőr, beruházási tanácsadó a fővállalkozó kivitelező teljesítésének
ellenőrzését követően

a) e-teljesítésigazolást állít ki az e-műszaki igazolásban rögzített kivitelezési
munkák meghatározásáról, az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenység
mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a teljesítés időpontjáról és a számlázható
összegről vagy

b) a 16. § (3) bekezdés p) pontja szerinti esetben e-műszaki igazolást állít ki a
teljesített kivitelezési munkák meghatározásáról, az elvégzett építőipari kivitelezési
tevékenység mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a teljesítés időpontjáról és a
feladat ellátására vonatkozó szerződésében meghatározottak szerint javaslatot tesz a
fővállalkozó kivitelező által számlázható összeg meghatározására.
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(9) Az építtető az e-teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét – eltérő
törvényi rendelkezés hiányában – a számla kézhezvételének napját követő 30 napon
belül fizeti ki a fővállalkozó kivitelezőnek.

(10) Építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fő- vagy megrendelő vállalkozó
kivitelező köteles a teljesítéséről, részteljesítéséről kiállított számlája benyújtásának
időpontjáig a teljesítésben, részteljesítésben megjelenő, vele szerződéses viszonyban
álló alvállalkozó kivitelező teljesítésének, részteljesítésnek pénzügyi elszámolását
elvégezni, amely magába foglalja az e-teljesítésigazolás kiállítását és az alvállalkozó
részéről a számla benyújtását. A vállalkozó kivitelező a benyújtott számlája teljes körű
kiegyenlítésére – a 21/A. §-ban foglalt kivétellel – csak akkor jogosult, ha a
kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelését
kiegyenlítette, függetlenül azok fizetési határidejétől.

Építési munkaterület átadása, használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel
megkérése1

1 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (11). Hatályos: 2013. X. 1-től.

33. §2

2 Megállapította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (34). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 (1)3

3 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (12). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett
hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a
teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a
fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az építési munkaterületet, továbbá átadja

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, 5. mellékletnek
megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot,

b) a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának
megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt,

c) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint
d) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az

építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a
használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges.

(2)4

4 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § r).

 Az (1) bekezdésben foglalt dokumentációk összeállításában a kivitelezési
dokumentáció tervezője, az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő
alvállalkozó kivitelezők és a beszállítók – a saját tevékenység ellátáshoz
dokumentumok átadásával – kötelesek együttműködni.

(3)5

5 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 16.

 Az építési munkaterület átadás-átvétele során a fővállalkozó kivitelező – az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően – az építtetőnek átadja

a) az őt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével,
b)6

6 Hatályon kívül helyezte: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § qb). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.

c) a jótállási dokumentumokat,
ca) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati

utasítást,
cb) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,
cc) a nyomáspróba jegyzőkönyveit,
cd) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,
ce) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő

iratot,
cf) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási

jegyét,
cg) a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit,
ch) az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó

biztonsági és egészségvédelmi tervet.
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(3a)1

1 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 84. §. Hatályos: 2013. X. 1-től. Módosította: 62/2014.
(III. 6.) Korm. rendelet 12. § 29.

 A fővállalkozó az (1) és (3) bekezdésben felsorolt dokumentumok és
nyilatkozatok építtető számára történő átadását az e-építési naplóban történő
rögzítéssel teljesíti.

(4)2

2 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (13). Hatályos: 2013. X. 1-től. Módosította:
62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 11., 17.

 A fővállalkozó kivitelező a fővállalkozói kivitelezési szerződés teljesítéséhez
szükséges mértékben az építési naplóban, a kivitelezési szerződésben meghatározott
mértékben és módon az építési munkaterületre vonatkozóan a birtokláshoz való
jogára – a munkaterület 5. § (4) bekezdése szerinti átvételétől az (1) bekezdés szerinti
átadásáig, ennek hiányában a használatbavételi engedély kiadásáig vagy a
használatbavétel építésügyi hatóság általi tudomásul vételéig – kellő alappal
hivatkozhat az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény,
építményrész tulajdonosával szemben is.

(5)3

3 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (13). Hatályos: 2013. X. 1-től. Módosította:
62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 11.

 Az alvállalkozói kivitelezési szerződés esetén a műszaki átadás-átvételi
eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a
teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla
ellenértékének kézhezvételét követően az alvállalkozó kivitelező átadja a megrendelő
vállalkozó kivitelezőnek az építési munkaterületet.

(6)4

4 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (13). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 A fővállalkozó kivitelezőt az építtetővel, illetve az építési tevékenységgel
érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával szemben megillető, (4)
bekezdés szerinti birtoklás jogára az alvállalkozó kivitelező is hivatkozhat a
munkaterület 5. § (4) bekezdése szerinti átvételétől az e § (5) bekezdése szerinti
átadásig vagy ennek hiányában a fővállalkozó kivitelező birtoklási jogának (4)
bekezdés szerinti fennállásáig.

(7)5

5 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (13). Hatályos: 2013. X. 1-től.

 Ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti vita miatt nem történik meg
az építési munkaterület (1) bekezdés szerinti átadás-átvétele, a vitarendezés
érdekében a fővállalkozó kivitelező vitarendezési eljárást vagy szakértői szervezet
szakvéleményének kiadását kezdeményezheti.

A tulajdonos jókarbantartási kötelezettsége és a szervizkönyv6

6 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 85. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

34. § (1) Az építmény szervizkönyve igazolja
a) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságára,
b) a (6) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése érdekében végzett

építési-szerelési munkákra, és
c) az építmény állapotára

vonatkozó tényeket, megállapításokat és szakértői véleményeket.
(2)7

7 Megállapította: 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 13. § (1). Hatályos: 2015. III. 12-től.

 Szervizkönyvet kell vezetni a tömegtartózkodásra szolgáló építményre, az
örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti I.
bírságkategóriába sorolt műemlék építményre, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya
alá tartozó építményre, valamint a honvédelmi és katonai célú építményre
vonatkozóan. Egyéb esetben a szervizkönyv vezetéséről az építmény tulajdonosa
dönt.
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(3)1

1 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 17.2.

 Az építmény tulajdonosa vagy az általa megbízott személy az építmény
szervizkönyvét az építési napló lezárásának, illetve legkésőbb a használatbavételi
engedély megszerzésének vagy a használatbavétel tudomásulvételének a napján
nyitja meg. Több tulajdonos esetén a szervizkönyv tartalmáért a tulajdonostársak
egyetemlegesen felelnek.

(4) A külön jogszabályban meghatározott esetekben elkészített energetikai
tanúsítvány a szervizkönyv mellékletét képezi.

(5) Az építmény tulajdonosa jókarbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében
köteles az építmény

a) jó műszaki állapotához szükséges munkálatokat elvégeztetni, és
b) rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani.
(5a)2

2 Beiktatta: 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 13. § (2). Hatályos: 2015. III. 12-től.

 Az I. bírságkategóriába sorolt műemlék építmény esetén a műemlék
tulajdonosa jókarbantartási kötelezettségének teljesítése az (5) bekezdésben
meghatározottakon túlmenően a védettséget megalapozó műemléki érték sértetlen
fennmaradásának és érvényesülésének biztosítására is kiterjed.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében az építmény
tulajdonosa köteles az építmény állapotát szükség szerint – arra külön jogszabály
szerint jogosultsággal rendelkező szakértővel – felülvizsgáltatni

a) a tűzbiztonság,
b) a higiénia, egészség- és környezetvédelem,
c) a használati biztonság,
d) a zaj és rezgés elleni védelem,
e) az energiatakarékosság és hővédelem,
f) az életvédelem és katasztrófavédelem

követelményeire vonatkozóan a külön jogszabályban foglaltak szerint.
(6a)3

3 Beiktatta: 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 13. § (3). Hatályos: 2015. III. 12-től.

 Az I. bírságkategóriába sorolt műemlék építmény esetén az (5) bekezdésben
foglaltak teljesítése érdekében elvégzett, a (6) bekezdés szerinti felülvizsgálat
kiterjed a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek
történő megfelelésre is.

(7)4

4 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 17.3.

 A felülvizsgálatot a mechanikai ellenállás és stabilitás (állékonyság)
követelményeire vonatkozóan a tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, valamint a honvédelmi és
katonai célú építmény esetében legalább 20 évenként el kell végezni. Egyéb
építmények esetében a felülvizsgálatot az építmény állapotát figyelembe véve kell
lefolytatni.

(8) Az építmény felülvizsgálatát igazoló szakértői vélemények, javaslatok,
megállapítások és az építmény fennállása alatt az építmény rendeltetésszerű és
biztonságos használatát befolyásoló vagy a tartószerkezetét érintő építési-szerelési
munkák elvégzésének igazolása, leírása a szervizkönyv részét képezik, ennek
hiányában ezeket az ingatlan tulajdonosa köteles megőrizni.

(9)5

5 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § r).

 A szervizkönyv az építmény tartozéka, tulajdonosváltáskor az új tulajdonos
részére át kell adni.

A vállalkozó kivitelezői tevékenység bejelentésére és a vállalkozó kivitelezők
nyilvántartására vonatkozó szabályok, a vállalkozó kivitelezők ellenőrzése

35. § (1) A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó, az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti
bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 22. §
(1) bekezdésében meghatározott adatokon kívül – tartalmaznia kell
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a)1

1 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (14). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

 a vállalkozó kivitelező
aa) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási

számát, adószámát,
ab) az építőipari kivitelezési tevékenység (tevékenységi kör) megnevezését,
ac) telephelye (telephelyei) címét,
ad) által megjelölt ab) alpont szerinti tevékenységek legalább egyikének megfelelő

szakképesítéssel rendelkező – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkásainak számát, az építési
szakmunkához szükséges szakképesítéssel rendelkező egyéni vállalkozó kivételével,

ae) nyilatkozatát arról, hogy az általa megjelölt, az ab) alpont szerinti
tevékenységek legalább egyikének megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős
műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult, vele tagsági, munkavállalói vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személlyel rendelkezik vagy az Étv.
39/A. § (2) bekezdésére hivatkozást, és

af) nyilatkozatát arról, hogy nincs olyan korlátlan felelősséggel, vagy többségi
befolyással rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője, aki korlátlan felelősséggel,
vagy többségi befolyással rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője volt olyan más
vállalkozó kivitelezőnek, amelyet a bejelentéstől számított öt éven belül a 37. § (1a)
bekezdése alapján, vagy két éven belül a 37. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja
alapján a nyilvántartásból töröltek,

b) az a) pont ac)–af) alpontjában közölteket és az aa) és ab) alpontjaiban foglalt
adatokat [amelyek vonatkozásában nem él a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. § (2) és (4)
bekezdése szerinti lehetőséggel] igazoló iratokat vagy azok másolatát, és a
bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés (ideértve az igazolás céljából csatolt
iratokat és iratmásolatokat is) tartalmának hitelességéről, és

c) ha a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát vagy telefonos
elérhetőséget a 36. § szerinti nyilvántartásban történő feltüntetés céljából adja meg, a
megadott elérhetőség mellett az erre vonatkozó nyilatkozatot is.

(2)2

2 Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (21) h).

 A telephely akkor minősül a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez
alkalmasnak, ha

a) a cég székhelyétől eltérő helyen lévő telephely esetén azt a cégnyilvántartásba
bejegyezték, vagy egyébként a vállalkozó kivitelező okiratokkal igazolja, hogy a cég
tulajdonát képezi vagy használatára a cég jogosult,

b) tartós, önállósult üzemi letelepedéssel járó hely, amely biztosítja a vállalkozó
kivitelező bejegyzett tevékenységi körei szerinti építőipari kivitelezési
tevékenységhez vagy annak előkészítéséhez kapcsolódó munkafázisok végzését, és

c) a vállalkozó kivitelező bejegyzett tevékenységi körei szerinti építőipari
kivitelezési tevékenység szempontjából megfelelő a munkaeszközök (kézi szerszámok,
gépek, munkagépek, berendezések, technológiák, szerelvények és építési anyagok
stb.) tárolására, azok munkavégzéshez szükséges előkészítésére.

(3) A kivitelezőre vonatkozó, az Étv. 39. § (4) bekezdése szerinti bejelentésnek – a
Szolgtv. 22. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott adatokon kívül – tartalmaznia
kell

a) döntésétől függően az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat,
b) a bejelentésben közölteket igazoló iratokat vagy azok másolatát,
c) a bejelentést tevő nyilatkozatát a bejelentés (ideértve az igazolás céljából csatolt

iratokat és iratmásolatokat is) tartalmának hitelességéről.
(4) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) a bejelentő

számára a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nyilvántartási számot ad ki.
(5) A bejelentés elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón is benyújtható.
36. § (1) A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása tartalmazza
a) az Étv. 39. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kivitelező esetén – a Szolgtv.

27. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokon kívül –
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aa) a 35. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat,
ab) a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát,
ac) a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos

elérhetőségét, ha ezt a bejelentésben a nyilvántartásban történő feltüntetés céljából
megadta,

ad) az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és
kivizsgálásuk megállapításait, az építésfelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi
biztonsági ellenőrzések eredményét az eljáró hatóságok jogerős határozatainak
rendelkező részével, és

ae) a nyilvántartásból való törlés tényét az alapul szolgáló ok megjelölésével,
b) az Étv. 39. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó kivitelező esetén – a Szolgtv.

27. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokon kívül – az a) pont ab)–ae)
alpontjában foglaltakat,

c)1

1 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 87. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 az a) és b) pont körébe tartozó vállalkozó kivitelezők 40/A. § szerinti teljesítésre
való alkalmasságának megállapítását segítő dokumentumokat és nyilatkozatokat.

(2) A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a
névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság vagy a nyilvántartásból való
törlésével az MKIK a 37. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján jogerősen
megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

(3) A (2) bekezdés szerinti névjegyzék a Szolgtv. 29. § (2) bekezdésében
meghatározott adatokon kívül a tevékenységtől való eltiltás indokának megnevezését
is tartalmazza.

(4) A nyilvántartás adatai nyilvánosak.
(5) A vállalkozó kivitelezők nyilvántartásában szereplő adatok hitelességéért a

vállalkozó kivitelező felelős.
37. § (1) Az MKIK
a)2

2 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (15). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

 megtiltja a vállalkozó kivitelezőnek a kivitelezői tevékenység folytatását és ezzel
egyidejűleg – a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett – törli a vállalkozó
kivitelezőt a nyilvántartásból, ha

aa) a vállalkozó kivitelezői tevékenység bejelentésére előírt feltételeket nem
teljesíti, vagy

ab)3

3 Módosította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 11. § f).

 a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására előírt szabályok megsértése
miatt az építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X.
25.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott
jogsértő cselekmény miatt három éven belül két alkalommal jogerősen
építésfelügyeleti bírsággal sújtotta,

b) a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett törli a kivitelezőt a
nyilvántartásból, ha

ba) bejelenti a kivitelezői tevékenységének megszüntetését, az ezt közlő
bejelentésében meghatározott nappal, illetve ha időpontot nem jelölt meg, a
megszüntetésről szóló bejelentés beérkezésének napjával,

bb) határozott időre szóló bejelentés esetén a bejelentés hatálya megszűnik, ennek
utolsó napjával, kivéve, ha a tevékenység folytatására vonatkozóan ismételt
bejelentést tettek,

bc) a vállalkozó kivitelező megszűnik, a megszűnés időpontjával.
(1a)4

4 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (16). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

 Az MKIK a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett törli a vállalkozó
kivitelezőt a nyilvántartásból, ha

a) az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítés, vagy
b) nemfizetési jelzés

alapján megállapított fizetési kötelezettségének teljesítését a 40/B. § (3) vagy (5)
bekezdése szerint nem igazolta.
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(1b)1

1 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (16). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

 Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és az (1a) bekezdés szerinti törlés
jogkövetkezményei nem érintik a törlési határozat jogerőssé válása előtt megkötött
szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket.

(2) A Szolgtv. III. Fejezetében foglalt követelmények betartásának ellenőrzése
tekintetében szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MKIK jár el.

38. § (1) A Szolgtv. 25. §-a alapján kiszabható bírság (a továbbiakban: bírság), ha a
szolgáltató

a) az építőipari kivitelezői tevékenységét bejelentés nélkül folytatja
aa) egyéni vállalkozó esetében 30 000 forint,
ab) gazdasági társaság esetén 200 000 forint,
b) a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését mulasztotta el,

az a) pont szerint kiszabható összeg 50%-ának megfelelő összeg.
(2) Ha a szolgáltatóval szemben a bírság kiszabásától számított egy éven belül

ismételten bírság kiszabására kerül sor, a bírság összege az (1) bekezdés alapján
kiszabható összeg 200%-ának megfelelő összeg.

39. § Az MKIK 35–38. § szerinti feladatai közül
a) az országos gazdasági kamara
aa) biztosítja az elektronikus úton benyújtott bejelentés és változás-bejelentés

folyamatos fogadását,
ab) vezeti a nyilvántartásokat,
ac) a bejelentéssel kapcsolatos nyilvántartásában szereplő adatok vonatkozásában

ellenőrzést végez, és
ad) kiszabja a bírságot;
b) a területi gazdasági kamara
ba) a bejelentés és változás-bejelentés megtételéhez internetes kapcsolati

lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget biztosít, személyes megkeresés
esetén ideértve a bejelentés kitöltését, adattartalma hiánytalanságának ellenőrzését
és továbbítását, valamint

bb)2

2 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 92. § t).

 önállóan, továbbá az építésfelügyeleti vagy építésügyi hatóság által bevontan
helyszíni ellenőrzést végez.

40. § A MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők
önkéntes adatszolgáltatásán alapuló nyilvános elektronikus adatbázis
adattartalmának a nyilvántartással azonos internetes honlapon elérhetővé tétele
esetén a nyilvántartásban és az adatbázisban szereplő adatokat egyértelműen
megkülönböztethetően kell megjeleníteni.

A vállalkozó kivitelezők megrendelő általi minősítésének elősegítése3

3 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 88. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

40/A. §4

4 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 88. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 (1) A nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelező – a leendő szerződéses
partnerei megfelelő tájékoztatása érdekében – a 8. melléklet szerinti igazolások
benyújtásával kezdeményezheti azok nyilvántartásban történő rögzítését. Az MKIK a
vállalkozó kivitelezők nyilvántartásában megjelenít minden olyan, a nyilvántartásba
vett vállalkozó kivitelező által rendelkezésére bocsátott, 8. melléklet szerinti
dokumentumot és nyilatkozatot, amelyek a vállalkozó kivitelező teljesítésre való
alkalmasságának megítélését elősegítik.

(2) Az MKIK a vállalkozó kivitelező által benyújtott, (1) bekezdés szerinti
dokumentumot és nyilatkozatot a beérkezéstől számított legfeljebb 5 munkanapon
belül megjeleníti a vállalkozó kivitelezők online nyilvántartásában. Az adatokat
frissítés hiányában egy év elteltével törli a nyilvántartásból.
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(3) A vállalkozó kivitelező a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a
változástól számított öt munkanapon belül köteles az MKIK-nak bejelenteni, ha az (1)
bekezdés szerinti dokumentumok és nyilatkozatok adataiban, körülményeiben
változás állt be. Amennyiben a vállalkozó kivitelező személyében a dokumentumok és
a nyilatkozatok (2) bekezdés szerinti érvényességi ideje alatt jogutódlás következik
be, akkor ezt a vállalkozó kivitelező haladéktalanul köteles bejelenteni az MKIK-nak.
Amennyiben az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat és nyilatkozatokat benyújtó
vállalkozó kivitelező társaságból átalakulás következtében új társaság jön létre, akkor
a jogelőd társaságnak cégszerűen aláírt nyilatkozatban szükséges igazolnia, hogy az
átalakulás körülményeit rögzítő dokumentum alapján a korábban bemutatott, (1)
bekezdés szerinti dokumentumokat és nyilatkozatokat az újonnan alakuló új társaság
is jogosult felhasználni.

(4) Az MKIK-hoz benyújtott, (1) bekezdés szerinti dokumentumok és nyilatkozatok
valóságnak megfelelő tartalmáért a vállalkozó kivitelező felel, azokat az MKIK
ellenőrzési terv alapján vagy a vállalkozó kivitelező saját adataira és dokumentumaira
vonatkozó kérelmére ellenőrzi. Az MKIK jogosult törölni a nyilvántartásából azokat az
(1) bekezdés szerinti dokumentumokat és nyilatkozatokat, amelyekről ellenőrzése
során megállapította, hogy tartalmuk nem felel meg a valóságnak.

(5) A kivitelezői nyilvántartásban megtekinthető a nyilvántartásba vett vállalkozó
kivitelezők teljesítésre való alkalmasságát alátámasztó igazolások és nyilatkozatok,
vagy a 8. melléklethez igazodóan összeállított követelmények meghatározásával
kigyűjthető azok a vállalkozó kivitelezők, akik a követelményeknek megfelelnek. A
nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelező kezdeményezésére az MKIK a megrendelő
alkalmassági követelményeknek való megfelelősségről tanúsítást állít ki, ha az (1)
bekezdésben meghatározott dokumentumok és nyilatkozatok vizsgálatának
eredménye ezt alátámasztja.

A bírósági értesítéssel és a nemfizetési jelzéssel kapcsolatos eljárás1

1 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (17). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

40/B. §2

2 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (17). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

 (1)3

3 Módosította: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 16. § b).

 Az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítéseknek az
e-szankció elektronikus alkalmazásban történő rögzítését az OÉNY üzemeltetője
köteles a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezést követő
munkanapon elvégezni. Az üzemeltető a rögzítéssel egyidejűleg az MKIK-t
elektronikus úton értesíti. Az Étv. 58. § (11) bekezdése szerinti bírósági értesítéssel
egyenértékűnek tekintendő, ha az MKIK tudomására jut olyan egyéb jogerős érdemi
bírósági határozat, vagy jogerős fizetési meghagyás, amely ugyanazon adatokat
tartalmazza.

(2)4

4 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 3.

 A vállalkozó kivitelező
a) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy közvetítői eljárás

eredményeként létrejött egyezséggel,
b) közokiratba foglalt fizetési kötelezettségvállalással,
c) teljesítésigazolással, vagy
d) a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményével

igazolva írásban bejelentheti az MKIK-nak, hogy másik vállalkozó kivitelezővel
(fizetésre kötelezett) megkötött kivitelezési szerződésből eredően díjazásra jogosult,
de a fizetés sem a vállalt határidőben, sem a bejelentés megtételéig nem történt meg
(nemfizetési jelzés).

(3) Az MKIK az (1) bekezdés szerinti értesítés érkezését követő 8 napon belül
a) értesíti a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,
b) felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy 60 napon belül igazolja, hogy
ba) fizetési kötelezettségét teljesítette, vagy
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bb) hogy az értesítés alapjául szolgáló ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslati
eljárásban annak végrehajthatóságát felfüggesztették, vagy megállapították, hogy
fizetési kötelezettsége nincs, valamint

c) tájékoztatja a feleket arról, hogy a határidő eredménytelen lejártát követően a
fizetésre kötelezettet törli a nyilvántartásból.

(4) Ha az MKIK hiányos nemfizetési jelzést kap, a beérkezést követő 8 napon belül
tájékoztatja a bejelentőt a hiányokról és arról, hogy azokat 30 napon belül pótolhatja.
A pótlás határidőben történő elmaradása esetén az MKIK 8 napon belül értesíti a
bejelentőt, hogy eljárást nem indít.

(5) Az MKIK a nemfizetési jelzés érkezését – hiánypótlás esetén azok pótlását –
követő 8 napon belül

a) értesíti a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és menetéről,
b) felhívja a fizetésre kötelezettet arra, hogy igazolja 60 napon belül, hogy
ba) a fizetés megtörtént, vagy
bb) a díjfizetés tárgyában indított bírósági eljárás van folyamatban, vagy ilyen

tárgyú bírósági eljárásban a díjfizetési kötelezettség fenn nem állását megállapító
jogerős bírósági határozatot hoztak, valamint

c) tájékoztatja a feleket arról, hogy a határidő eredménytelen lejártát követően a
fizetésre kötelezettet törli a nyilvántartásból.

(6) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott igazolás határidőben történő
megérkezése esetén az MKIK az eljárást 8 napon belül megszünteti és a bejelentőt
erről, valamint arról értesíti, hogy az eljárás megszüntetése a díjigény egyéb úton
történő érvényesítését nem érinti.

40/C. §1

1 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (17). Hatályos: 2013. VII. 1-től.

 (1) Az MKIK értesítéseit és határozatait tértivevényes levélként adja
postára.

(2) Az MKIK a bírósági értesítéssel, vagy a nemfizetési jelzéssel kapcsolatos
eljárásban a felfüggesztésről vagy a törlésről az igazolásra adott határidő
eredménytelen lejártát követő 8 napon belül a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti határozatot
hoz. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. A bírósági felülvizsgálat
iránti kérelemnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A határozat
végrehajtásáról az MKIK a közlését követő 45. napot követően haladéktalanul
intézkedik, egyidejűleg döntését a kivitelezői nyilvántartásban rögzíti.

(3)2

2 Módosította: 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 451. §.

 Ha a 40/B. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott igazolási felhívásnak a
fizetésre kötelezett azért nem tud eleget tenni, mert a díjazásra jogosult jogutód
nélkül megszűnt, akkor a bírósági értesítés miatt indult eljárásban a fizetést az állam
javára kell teljesíteni és e fizetés megtörténtét kell igazolni.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. § (1) E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit – a (3), (4) és (8) bekezdésben meghatározott

eltéréssel – a 2009. október 1-jét követően3

3 Módosította: 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 9. § (1).

a) megkötött tervezési és kivitelezési (építési) szerződésekre,
b) tervezett kivitelezési dokumentációkra,
c) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységekre,
d) megnyitott építési napló vezetésére

kell alkalmazni.
(3)4

4 Hatályon kívül helyezte: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § s). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
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(4)1

1 Módosította: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 7. § 24., 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 3.

 A 17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott építőipari kivitelezési
tevékenység megvalósítása esetén az építtetői fedezetkezelő közreműködésére
vonatkozó rendelkezéseket a 2010. április 1-jét követően az építtető és a fővállalkozó
kivitelező között létrejött kivitelezési szerződés tekintetében kell alkalmazni.

(5) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően már építőipari kivitelezői
tevékenységet ténylegesen folytató bejelentőt az MKIK akkor is nyilvántartásba veszi,
ha a nyilvántartásba vételre előírt határidőn belül ellenőrzése során megállapította,
hogy a bejelentő a vállalkozói kivitelezői tevékenység folytatására a jogszabályban
előírt feltételekkel nem rendelkezik. Ebben az esetben a bejelentés és az az alapján
kiadott nyilvántartási szám hatálya 2010. január 31-én lejár, kivéve, ha addig a
tevékenység folytatására a jogszabályban előírt feltételek meglétét a vállalkozó
kivitelező igazolja.

(6) Ha az MKIK vagy az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzése során megállapítja,
hogy az e rendelet hatálybalépését megelőzően már építőipari kivitelezői
tevékenységet ténylegesen folytató vállalkozás a vállalkozói kivitelezői tevékenység
folytatására a jogszabályban előírt feltételekkel nem rendelkezik, az ilyen vállalkozó
kivitelezővel szemben a 2010. január 31-ig folytatott tevékenysége tekintetében a 37.
§ (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkövetkezmények 2010. január 31-ig nem
alkalmazhatók.

(7) Hatályát veszti az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a
kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet azzal,
hogy rendelkezéseit a 2008. január 1. és 2009. október 1. között

a) megkötött tervezési és kivitelezési (építési) szerződésekre,
b) tervezett kivitelezési dokumentációkra,
c) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységekre,
d) megnyitott építési napló vezetésére

az építmény használatbavételéig alkalmazni kell.
(8)–(9)2

2 Hatályon kívül helyezte: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 126. § (1) 4. Hatálytalan: 2011. II. 9-től.

(10)3

3 Beiktatta: 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. §. Hatályos: 2009. XII. 29-től.

 Az építtetői fedezetkezelő közreműködésére vonatkozó rendelkezéseket nem
kell alkalmazni a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló azon
beruházásoknál, amelyek 2010. február 28-ig megindított közbeszerzési eljárás
alapján az ajánlatkérő előírása szerint a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők)
részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezet (projekttársaság) közreműködésével
valósulnak meg.

42. §4

4 Beiktatta: 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (36). Hatályos: 2010. V. 15-től.

 (1) E rendeletnek – az egyes építőipari kivitelezési tevékenységgel
összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2010. (V. 14.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított – 1. § (1) bekezdés b) és h) pontját, 3. §
(2) bekezdés p) pontját, 3. § (6) és (9) bekezdését, 4. § d) pontját, 5. § (4) bekezdését,
7. § (2) bekezdés i) pontját, 9. § (1) és (8) bekezdését, 12. § (2) bekezdés l) és m)
pontját, 13. § (8) bekezdését, 16. § (3) bekezdés o)–r) pontját, 17. § (2) bekezdés a)
pontját, 17. § (3), (7)–(9) és (11) bekezdését, 17. § (16) bekezdés c)–d) pontját,
17/A–17/C. §-át, 18. § (3) bekezdését, 18. § (4) bekezdés e) és g)–h) pontját, 18. §
(4a)–(4c), (6) és (8) bekezdését, 19. § (1), (1a), (2) és (4)–(6) bekezdését, 20. § (3)–(4)
bekezdését, 20. § (5) bekezdés a) pontját, 20. § (6) bekezdését, 20/A. §-át, 21. §
(1)–(1a) bekezdését, 21. § (2) bekezdés a)–b) és d) pontját, 21. § (3) bekezdését, 21/A.
§-át, 22. § (3) bekezdés a) pont ae)–af) alpontját, 22. § (6) bekezdés b) pontját, 24. §
(3) bekezdését, 29. § (2) bekezdés a) és d) pontját, 30–31. §-át, 32. § (1)–(1a) és (7)–(9)
bekezdését, 33. §-át, 35. § (1) bekezdés a) pont ad)–ae) alpontját – a (2) bekezdés
szerinti kivétellel – a Kr. hatálybalépését követően

a)5

5 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 13. § n).

 megkötött tervezési, kivitelezési szerződésekre,
b) tervezett kivitelezési dokumentációkra,
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c) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységekre és
d) megnyitott építési napló vezetésére

kell alkalmazni.
(2) Ha a tervezési és kivitelezési tevékenység közbeszerzési eljárás eredményeként

valósul meg, az (1) bekezdésben meghatározott, Kr.-rel megállapított rendelkezéseket
a Kr. hatálybalépését követően megindított közbeszerzési eljárás tárgyát képező
építési beruházásra kell alkalmazni.

(3)1

1 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 89. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

 E rendeletnek az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel megállapított
rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(4)2

2 Megállapította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (18). Hatályos: 2013. VII. 1-től. Módosította:
336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 16. § c).

 Az e rendeletben előírt elektronikus építésinapló-vezetési kötelezettséget – a
(6) és (7) bekezdésben meghatározott eltéréssel – azon építési beruházásokra kell
alkalmazni, amelyek induló építőipari kivitelezési tevékenységét 2013. október 1-jét
követően kezdték meg.

(5)3

3 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 90. §. Hatályos: 2013. I. 1-től. Módosította: 109/2013.
(IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) 18.

 Annak a vállalkozó kivitelezőnek, akit az MKIK 2013. január 1-jéig vett a
vállalkozó kivitelezők nyilvántartásába és a tevékenység végzésére való jogosultságát
olyan szakmunkás megjelölésével, illetve felelős műszaki vezető megnevezésével
igazolta, akinek a foglalkoztatási módja vonatkozásában nem teljesül a 2013. január
1-jén hatályba lépett Étv. 39. § (2) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti követelmény,
2013. július 1-jéig van lehetősége az MKIK-hoz történő bejelentéssel eleget tenni e
követelménynek.

(6)4

4 Beiktatta: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 15. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 A (7) bekezdés szerinti és a (7) bekezdésben meghatározott időpontig
megkezdett építőipari kivitelezések esetén az építési naplót papír alapon a 2.
melléklet szerinti tartalommal és formában a 2013. szeptember 30-án hatályos
rendelkezések szerint kell vezetni.

(7)5

5 Beiktatta: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 15. §. Hatályos: 2013. X. 1-től.

 Az elektronikus építési naplót
a) az általános építmények körében az Európai Unió támogatásából megvalósuló

beruházások esetén 2014. január 1-jét,
b)6

6 Végre nem hajtható módosítására lásd: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 26. Módosította:
160/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §.

 a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében megjelölt sajátos
építményfajták vonatkozásában 2014. július 1-jét,

c)7

7 Módosította: 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 6. §.

 a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, valamint az
elektronikus hírközlési építmények tekintetében a 2014. október 1-jét,

d) az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tekintetében a 2016. október
1-jét,

e)8

8 Beiktatta: 160/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2014. VII. 1-től.

 a közlekedési sajátos építményfajták vonatkozásában 2015. január 1-jét
követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni.

(8)9

9 Beiktatta: 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (2). Hatályos: 2015. XI. 1-től.

 E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezését a módosító
rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell
alkalmazni.
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43. §1

1 Beiktatta: 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 13. § (4). Hatályos: 2015. III. 12-től.

 A 2015. március 1. napját követően megkezdett építési tevékenység I.
bírságkategóriába sorolt műemlék építményre vonatkozó szervizkönyvét az építmény
tulajdonosa, vagyonkezelője vagy az általa megbízott és a régészeti örökséggel és a
műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet
szerinti műemléki épületdiagnosztika szakterületen jogosultággal rendelkező személy
az építési napló lezárásának, illetve legkésőbb a használatbavételi engedély
megszerzésének vagy a használatbavétel tudomásulvételének a napján nyitja meg. A
szervizkönyv tartalmáért a szervizkönyvet megnyitó felel.

44. §2

2 Beiktatta: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 10. §. Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló
156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel megállapított 24/A. § (6) és (7) bekezdésében
foglaltakat a 2016. július 1-jét követően készenlétbe helyezett elektronikus építési
naplók tekintetében kell alkalmazni.

1. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez3

3 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 91. § a), 8. számú melléklet. Hatályos: 2013. I.
1-től.

A kivitelezési dokumentáció tartalma

I. Általános rendelkezések

1. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és
kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a
kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari
kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi
követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a
Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító
szabályzatait.

2. Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére vonatkozó hatályos szabvány hiányában,
egyedileg meghatározott, egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni.

3. A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt
nem tartalmazó tervdokumentáció részek elhanyagolhatók.

4. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböző
szintmagasságok egyértelmű jelölésével – a dokumentációban összevonhatók.

5. Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a
tervrajzokon egyértelműen jelölni kell.

6. Közhasználatú rendeltetési egységet, építményrészt tartalmazó építmények
esetében mind a helyszínrajzon, mind az egyes tervlapokon méretadatok
megadásával ábrázolni kell a mozgásukban korlátozottak akadálymentes és
biztonságos közlekedését biztosító megoldásokat a telek közterületi csatlakozásától
az építmény megközelítéséig (bejáratáig).

II. A kivitelezési dokumentáció munkarészei

1. Építészeti munkarész

1.1. Tartalmazza az építmény elhelyezését, funkcionális (térbeli – alaprajzi –
szintbeli) elrendezését és homlokzati rendszerét, valamint összehangolja és a
megvalósíthatóság, gazdaságosság és összeegyeztethetőség alapján egységes keretbe
foglalja a szakági kiviteli tervezés során kialakított megoldásokat, szerkezeteket,
technológiákat.
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1.2. A munkarész a kivitelezéshez szükséges mértékben bemutatja az összes
építményrész, szerkezeti elem, beépített berendezés térbeli elhelyezkedését, méretét,
mennyiségét, az építőmesteri, szakipari, épületasztalos, lakatos és egyéb feladatok
műszaki megoldásait, az építmény épületszerkezeti-csomóponti részleteit.

1.3. Elemei különösen:
1.3.1. építészeti műszaki leírás,
1.3.2. kitűzési terv,
1.3.3. helyszínrajz,
1.3.4. valamennyi szint alaprajza (feltüntetve a ±0,00 helyét és abszolút

magasságát),
1.3.5. metszetek, a javasolt rétegrendek feltüntetésével,
1.3.6. homlokzatok, az alkalmazott anyagok feltüntetésével,
1.3.7. részletrajzok,
1.3.8. konszignációk,
1.3.9. építészeti műszaki leírás:
1.3.10. szigetelések tervei:
1.3.10.1. talajnedvesség elleni szigetelés,
1.3.10.2. hőszigetelés,
1.3.10.3. tetőszigetelés,
1.3.11. rétegrendek tervei:
1.3.11.1. padló/födém rétegrendek,
1.3.11.2. fal rétegrendek,
1.3.11.3. tető rétegrendek.

2. Tartószerkezeti munkarész

2.1. A tartószerkezet (teherhordó szerkezet) olyan építményszerkezet, szerkezeti
elem, amelynek feladata az erőhatások felvétele és továbbítása (pl. a talajra). A
tartószerkezet az építmény „erőtani vázát” alkotja, ezért erőtani (statikai) tervezéssel
az egyensúly megtartására úgy kell méretezni, hogy a várható és az előírt rendkívüli
hatások (terhek), és a geotechnikai hatások következtében állékonyságvesztés és
törés, valamint a megengedett mértéket meghaladó mértékű elmozdulás, repedés,
folyás, rezgés ne keletkezzék.

2.2. Elemei különösen:
2.2.1. tartószerkezeti műszaki leírás,
2.2.2. erőtani számítás,
2.2.3. tartószerkezetek tervei.
2.3. A tartószerkezetek tervei tartalmazzák az építmény bármely anyagú és

funkciójú teherhordó szerkezetének, minden tartószerkezeti részének, szerkezeti
elemének erőtani méretezéssel (számítással) a hatályos szabványok előírásai szerint
(vagy azzal egyenértékű módon) meghatározott alakját, méretét, kapcsolatait, anyag
és egyéb jellemzőit, szükség esetén technológiai leírását, mindezek megvalósítását
lehetővé tevő rajzi, illetve írásos meghatározásával.

3. Épületgépészeti munkarész

3.1. Tartalmazza mindazon telekhatáron belüli közmű; vízellátási, szennyvíz-, és
csapadékvíz elvezetési; gázellátási, égéstermék elvezetési; fűtési, hűtési és
légtechnikai terveket, melyek az épület, építmény megvalósításához szükségesek a
megállapított tervezési határig.

3.2. Elemei különösen:
3.2.1. épületgépészeti műszaki leírás,
3.2.2. épületgépészeti számítások, az épület energetikai méretezése,

energiateljesítményének kiszámítása (a külön jogszabályban rögzített esetekben és
részletezéssel),
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3.2.3. épületgépészeti rendszertervezés, a vezetékhálózatok és berendezések
méretezése a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivel,

3.2.4. a (víz-, csatorna-, gáz-, fűtés- és légtechnikai) rendszerek, vezetékhálózatok
és berendezések elrendezési és szerelési tervei.

4. Épületvillamossági munkarész

4.1. Az épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza mindazon
villamosenergia-ellátási, erőátviteli, világítási, mérési, vezérlési, szabályozási,
gyengeáramú (informatikai, épületautomatikai, tűzjelző, hangosítási, TV,
vagyonvédelmi stb.) villámvédelmi, érintés(hiba)védelmi, földelési, zavarvédelmi,
EMC villamos terveket, amelyek az építmény, épület megvalósításához szükségesek.

4.2. Elemei különösen:
4.2.1. épületvillamossági műszaki leírás az épületvillamossági hálózatok,

rendszerek és berendezések írásos ismertetése, a teljesítmény- és fogyasztási adatok
számításon alapuló értékeivel, speciális rendszerek bemutatásával,

4.2.2. épületvillamossági tervek,
4.2.3. villámvédelmi terv és a villámvédelmi berendezés tervei a villámvédelmi

fokozat feltüntetésével, szerelési és anyagminőségre vonatkozó utasításokkal,
4.2.4. a gyengeáramú rendszerek hálózati tervei, a készülékek és berendezések

telepítési helyeinek megjelölésével, az egyes rendszerek vezetékhálózatainak
nyomvonalaival.

5. Tűzvédelmi munkarész

A tűzvédelmi dokumentáció tartalma
5.1. írásos munkarészek:
5.1.1. tartalomjegyzék,
5.1.2. a dokumentációt készítő nyilatkozata,
5.1.3. műszaki leírás, ami tartalmazza:
5.1.3.1. az építmény, létesítmény megközelíthetőségére, mentési helyek

elhelyezkedésére,
5.1.3.2. a létesítmény oltóanyagellátására, a tűzoltósági beavatkozási feltételekre,
5.1.3.3.1

1 Módosította: 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (1).

 a kockázati osztályba sorolásra,
5.1.3.4. az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire,
5.1.3.5. a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlására, a tűztávolságra,
5.1.3.6. a kiürítésre, mentésre.
5.1.3.7. az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések

tűzvédelmi követelményeinek teljesülésére,
5.1.3.8. a tűzjelzésre és -oltásra,
5.1.3.9. a hő és füst elleni védelem kialakítására,
5.1.3.10.2

2 Hatályon kívül helyezte: 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (2). Hatálytalan: 2015. III. 5-től.

5.1.3.11. a technológia tűzvédelmére,
5.1.3.12. a hasadó, hasadó-nyíló felületekre,
5.1.3.13. a biztonsági jelzésekre
vonatkozó megoldásokat.
5.2. rajzi munkarészek:
5.2.1. helyszínrajz (méretarány: 1:200 vagy nagyobb), amelyen feltüntetik:
5.2.1.1. a tűzoltási felvonulási út és terület, a mentési (talpalási) helyek

elhelyezkedését,
5.2.1.2. homlokzati mentési pontokat az érintett szint számának feltüntetésével,
5.2.1.3. a tűzoltó gépjárművek közlekedését, működését hátrányosan befolyásoló

körülményeket,
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5.2.1.4. oltóanyagforrások elhelyezkedését és jellegét,
tűzcsap-szerelvényszekrényeket,

5.2.1.5. tűzoltósági beavatkozási központ elhelyezkedését, bejáratát,
5.2.1.6. tűzoltósági kulcsszéf elhelyezkedését,
5.2.1.7. a tűzoltó beavatkozással összefüggő feliratokat, jelöléseket, közlekedési és

egyéb táblákat,
5.2.1.8. az engedélyezéssel érintett épületet és a szomszédos építményeket, a

közöttük lévő tűztávolságot,
5.2.2. szintenkénti alaprajzok, szükség szerint homlokzati rajzok (méretarány: 1:100

vagy nagyobb) az alábbiak feltüntetésével:
5.2.2.1. tűzszakaszhatárok,
5.2.2.2. tűzgátló nyílászárók, csappantyúk, mandzsetták, tűzterjedés gátlására

szolgáló egyéb szerkezetek,
5.2.2.3. tűzterjedési gátak,
5.2.2.4.1

1 Hatályon kívül helyezte: 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (2). Hatálytalan: 2015. III. 5-től.

5.2.2.5. helyiségek befogadóképessége,
5.2.2.6. kiürítési és menekülési útvonalak nyomvonala,
5.2.2.7. homlokzati mentési pontok,
5.2.2.8. átmeneti védett terek,
5.2.2.9. biztonsági és irányfényvilágítási lámpatestek, ezek központi akkumulátora,
5.2.2.10. kiürítésre szolgáló ajtók, vésznyitók, pánikzárak, vészkijárati zárak,
5.2.2.11. kiürítésre szolgáló fotocellás ajtók,
5.2.2.12. menekülési útirányjelzések (az irány és az elhelyezési magasság

feltüntetésével),
5.2.2.13. biztonsági jelzések és jellegük,
5.2.2.14. fali tűzcsapok, száraz oltóvízvezeték betáplálási és leágazási pontjai,

oltóvízellátás nyomásfokozó szivattyúja,
5.2.2.15. füstszakaszhatárok,
5.2.2.16. füstgátló nyílászárók,
5.2.2.17. hő- és füstelvezetés, füstmentesítés elszívó- és légpótló nyílásai, elszívó és

légpótló csatornák, füstelvezető és légpótló felületek (nyílások),
5.2.2.18. füstelvezető, füstmentesítő és légpótló ventillátorok helye, azok légbeszívó

nyílásának helye,
5.2.2.19. füst szabadba vezetésének helye,
5.2.2.20. tűzgátló előterek szellőzőnyílásai, szellőzőventillátorai, az előterek

szellőzését biztosító légcsatornák, azok szabadba nyíló vége,
5.2.2.21. légtechnikai vezetékek,
5.2.2.22. tűzgátló burkolattal ellátott légtechnikai vezetékek tűzgátló burkolata,
5.2.2.23. tűzvédelmi berendezések, eszközök kezelőszerkezetei, vezérlőtablói,
5.2.2.24. hasadó, hasadó-nyíló felületek,
5.2.2.25. napelemek, a tűzvédelmi kapcsolók, nyomvonalak és rendszerelemek,
5.2.2.26. technológiai alaprajz,
5.2.3. homlokzati rajzok az alábbiak feltüntetésével:
5.2.3.1. az éghető homlokzatburkolati, bevonati rendszerek, éghető homlokzati

hőszigetelések,
5.2.3.2. hasadó, hasadó-nyíló felületek,
5.2.3.3. napelemek, a tűzvédelmi kapcsolók, nyomvonalak és rendszerelemek,
5.2.4. metszetrajzok homlokzati és tetőtűz-terjedési gát megoldásáról.

6. Üzemeléstechnológiai munkarész

6.1. Egyes építménytípusoknál az építmény vagy egy részének működése,
környezetre gyakorolt hatása okán technológiai (gyártás-, javítás-, vizsgálat-, konyha-,
egészségügyi technológiai stb.) terv elkészítése válhat szükségessé, amely az
építményre jellemző egyedi folyamatok működését írja le.
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6.2. Elemei különösen:
6.2.1. technológiai műszaki leírás,
6.2.2. technológiai terv.

7. Környezetvédelmi munkarész

7.1. Az építkezés környezetre gyakorolt hatásait mutatja be, különösen a
levegőtisztaság-védelem, a víz- és földvédelem, a hulladékgazdálkodás, a zaj- és
rezgésvédelem, az élővilág és természetvédelem, a megújuló energiaforrások
használata és egyéb munkarészekkel, amely szöveges, rajzi formában készül, a
vonatkozó ágazati jogszabályok előírásai alapján.

7.2. Elemei különösen:
7.2.1. levegőtisztaság-védelem,
7.2.2. zaj- és rezgésvédelem,
7.2.3. vízigénybevétel, vízminőség védelem,
7.2.4. hulladékgazdálkodás.

8.1

1 Megállapította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (10), 3. melléklet 1. Hatályos: 2016. VI.
14-től.

 Műemlékvédelmi munkarész

1. Az örökségvédelmi hatóság által meghatározott esetekben és a régészeti örökség
és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben
meghatározott tartalmú alábbi részekkel:

1.1. az építéstörténeti tudományos dokumentáció aktualizálása;
1.2. ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás védett történeti kertre vagy

műemlék telkén lévő védett kertre is kiterjed, kerttörténeti tudományos
dokumentáció;

1.3. épületkutatási terv vagy kutatási dokumentáció;
1.4. épületdiagnosztikai vizsgálatok és szakvélemények;
1.5. ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás restaurálási tevékenységet is

tartalmaz, restaurálási terv vagy dokumentáció.
2. Műemlékvédelmi kiviteli (részlet)tervek:
2.1. külső homlokzatok helyreállítási (részlet)tervei,
2.2. a belső falak és a mennyezetek, padlók, tetőzetek helyreállítási (részlet)tervei,
2.3. a kutatási dokumentációkon (a műemléki restaurátori vagy épületkutatási

dokumentációkon és az épületdiagnosztikai vizsgálatokon) alapuló, a történeti tartó-
és épületszerkezetek, illetve más tartozékok és alkotórészek helyreállítására (szükség
esetén megerősítésére, pótlására, rekonstrukciójára vagy cseréjére) vonatkozó
(részlet)tervek, csomópontok, az épületdíszítés tervei, a nyílászárók (részlet)tervei a
profilokkal,

2.4. színezési tervek, burkolatok (részlet)tervei (pl. kiosztás, felületképzés, kezelés),
2.5. kerttörténeti tudományos dokumentáción, régészeti módszerekkel történő

kutatásról szóló kutatási dokumentáción alapuló, a történeti kertépítészeti elemek és
a növényzet helyreállítására (szükség esetén pótlására, rekonstrukciójára vagy
cseréjére) vonatkozó (részlet)tervek.

9. Részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás,
mennyiségi kimutatással.

10. Építésszervezési munkarész

A kivitelező által készített munkarész a tervezett építmény építőipari kivitelezési
feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségben tartalmazza:

10.1. az egyesített közmű (genplan) tervet, az építmények és a közművek
összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázisterveit,
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10.2. a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges – tervezői koordinátor által
ellenőrzött – munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet.

11.1

1 Beiktatta: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (10), 3. melléklet 2. Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 Konszignációk

12.2

2 Beiktatta: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (10), 3. melléklet 2. Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 Bontástechnológiai munkarész
A munkarész tartalmazza
12.1. a veszély elhárítását és bontás utáni állagvédelmet is megoldó tartószerkezeti

műszaki leírást,
12.2. a bontástechnológiai műszaki leírást,
12.3. szükség szerint segédszerkezetek és állagmegóvó szerkezetek terveit.

13.3

3 Beiktatta: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (10), 3. melléklet 2. Hatályos: 2016. VI. 14-től.

 Belsőépítészeti munkarész

2. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez4

4 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 91. § b), 9. számú melléklet. Hatályos: 2013. I.
1-től.

Az építési napló

Címoldal minta

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Építmény megnevezése:
..........................................................................................................
Címe:
.....................................................................................................................................
A napló megkezdésének kelte: ........................ év ....................................... hó
............... nap
Lezárásának kelte: .......................................... év ....................................... hó
............... nap
Nyilvántartási rész: tartalomjegyzék minta
Építmény megnevezése, címe:
.................................................................................................
Oldalszám: ............................ /Tartalom

Tartalomjegyzék
 Oldal sorszáma  Befűzés dátuma  Saját példányát átvette
   megbízó (építtető)  vállalkozó
   dátum  aláírás  dátum  aláírás
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Nyilvántartási rész: szerződéses adatok minta
Építmény megnevezése, címe:
.................................................................................................
Oldalszám: .................... /Szerződés
Nyilvántartási rész
Az építés-szerelési munka:
Megnevezése:
.........................................................................................................................
Helye (település, utca, házszám, hrsz.):
..................................................................................
Jellege*: új építés, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb:
 * aláhúzandó
A szerződés főbb adatai:
Kelte: ....................................................................... év ............................... hó
............... nap
Munkaterület átadás: .............................................. év ............................... hó
............... nap
Műszaki átadás-átvétel szerződés szerint: ............. év ............................... hó ...............
nap
Részhatáridők:
Megnevezése:
.......................................................... év ..................................................... hó
.................. nap
.......................................................... év ..................................................... hó
.................. nap
.......................................................... év ..................................................... hó
.................. nap
.......................................................... év ..................................................... hó
.................. nap
.......................................................... év ..................................................... hó
.................. nap
.......................................................... év ..................................................... hó
.................. nap
Szerződésmódosítások:
Kelte: .............................................. év ...................................................... hó
.................. nap
Kelte: .............................................. év ...................................................... hó
.................. nap
Kelte: .............................................. év ...................................................... hó
.................. nap
Kelte: .............................................. év ...................................................... hó
.................. nap
Nyilvántartási rész: megrendelői (építtetői) adatok minta
Építmény megnevezése, címe:
..............................................................................................................
Oldalszám: .................... / Megrendelő
Nyilvántartási rész
A megrendelő (építtető):
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Neve (elnevezése):
...............................................................................................................................
Címe (székhelye):
.................................................................................................................................
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:
................................................................................................
Műszaki ellenőr:
Az építmény rendeltetése szerinti:
Neve:
...................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
................................................. szakági:
Neve:
....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
................................................. szakági:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
A beruházáslebonyolító:
Neve (elnevezése):
................................................................................................................................
Címe (székhelye):
.................................................................................................................................
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:
................................................................................................
Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta
Építmény megnevezése, címe:
..............................................................................................................
Oldalszám: .................... /Vállalkozó
Nyilvántartási rész
A vállalkozó kivitelező:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
.............................................................................................................................
Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma:
...................................................................
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:
................................................................................................
Felelős műszaki vezető:
Az építmény rendeltetése szerinti:
Neve:
................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
.............................................................................................................................
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Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
................................................. szakági:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
.............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
................................................. szakági:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
.............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta
Építmény megnevezése, címe:
..............................................................................................................
Oldalszám: .................... /Alvállalkozó
Nyilvántartási rész
Az alvállalkozó kivitelező:
Neve (elnevezése):
................................................................................................................................
Címe (székhelye):
.................................................................................................................................
Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma:
...................................................................
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:
................................................................................................
Munkanem:
...........................................................................................................................................
Munkaterület átadás: ............................................................... év ............................. hó
.............. nap
Szerződéses határidő ............................................................... év ............................. hó
.............. nap
Felelős műszaki vezető:
Neve:
....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
.............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
Építési napló:
□ A vállalkozó kivitelező az alvállalkozói építési napló vezetését a szerződésben
átvállalja.
□ Az alvállalkozó önállóan vezeti.
Az alvállalkozó naplójába a vállalkozó kivitelező naplóbejegyzésre jogosult
képviselője:
...............................................................................................................................................................
Az alvállalkozó naplójába az alvállalkozó naplóbejegyzésre jogosult képviselője:
...............................................................................................................................................................
Nyilvántartási rész: vállalkozó kivitelezői adatok minta
Építmény megnevezése, címe:
..............................................................................................................
Oldalszám: .................... /Tervező
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Nyilvántartási rész
A tervező:
Neve (elnevezése):
................................................................................................................................
Címe (székhelye):
.................................................................................................................................
Tervezők:
Az építmény jellege (rendeltetése) szerinti:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
................................................. szakági:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
................................................. szakági:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
................................................. szakági:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
................................................. szakági:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
Nyilvántartási rész: tervezői művezetői adatok minta
Építmény megnevezése, címe:
..............................................................................................................
Oldalszám: .................... /Tervezői művezető
Nyilvántartási rész
A tervezői művezető:
Neve (elnevezése):
................................................................................................................................
Címe (székhelye):
.................................................................................................................................
Tervezők:
Az építmény rendeltetése szerinti:
Neve:
.....................................................................................................................................................
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Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
................................................. szakági:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
................................................. szakági:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
................................................. szakági:
Neve:
.....................................................................................................................................................
Címe, telefonszáma:
..............................................................................................................................
Névjegyzéki bejegyzés száma:
.............................................................................................................
Nyilvántartási rész: tervellenőri adatok minta
Építmény megnevezése, címe:
..............................................................................................................

Nyilvántartási rész

Nyilvántartási rész: naplómellékletek minta
Építmény megnevezése, címe:
..............................................................................................................
Oldalszám: .................... /Naplómelléklet
Nyilvántartási rész
Naplómelléklet:
Típusa:
...................................................................................................................................................
Azonosító száma:
..................................................................................................................................
Mellékelt oldalak száma:
......................................................................................................................
Kelte: ............................................................... év ................................................. hó
.................. nap
Naplóhoz csatolás kelte: .................................. év .................................................. hó
................. nap
Naplórész minta
Építmény megnevezése, címe:
..............................................................................................................
Kötetszám:
............................................................................................................................................
Oldalszám:
...........................................................................................................................................
Építtetői fedezetkezelő
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Neve (elnevezése):
................................................................................................................................
Címe (székhelye):
.................................................................................................................................
Képviseletében eljáró személy neve:
....................................................................................................
Elérhetősége:
.........................................................................................................................................

Nyilvántartási rész

Az alvállalkozó kivitelező adatai: 
 Alvállalkozó kivitelező
megnevezése,
székhelye, vállalkozói
engedély vagy
cégbírósági bejegyzés
száma, nyilvántartási
száma

 Szerződés szerinti
kivitelezési tevékenység rövid
megnevezése

 Kivitelezés kezdési
és befejezési
időpontja

 Vállalkozói díj
összege

 Fizetési
határnap

     
     
Az alvállalkozó kivitelező adatai, ha építtetői fedezetkezelő működik közre
Alvállalkozói nyilvántartás tartalma:
Az alvállalkozó kivitelező által kitöltve
– az alvállalkozó kivitelező megnevezése, címe vagy székhelye, adószáma,
pénzforgalmi számlaszáma, elérhetősége, a képviseletében eljáró személy neve vagy
megnevezése, címe vagy székhelye, és elérhetősége,
– az építési munkaterület pontos körülírása (cím, helyrajzi szám),
– a szerződés tárgyában megjelölt vállalt építőipari kivitelezési tevékenység vagy
építési-szerelési munka pontos megnevezése, az építési tevékenységre vonatkozó
követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározásával, a kivitelezés
szakaszolása esetén szakaszokra bontva,
– a kivitelezési tevékenység kezdő és befejezési időpontja, a vállalt teljesítési
határidők részletesen, részteljesítés esetén a részteljesítés kezdő és befejezési
időpontja,
– a vállalkozói díj összege, részteljesítés esetén a teljesítés ellenértéke,
– a fizetési határnap,
– az ellenérték kiegyenlítésének igazolása.
Az ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező által kitöltve
– a kiállított teljesítésigazolásban megjelölt ellenérték.
Az építtetői fedezetkezelő által megjelenítve
– a kifizetésből történő visszatartási kötelezettség teljesítése,
– értesítés küldése, ha a fővállalkozó kivitelező a 18. § (6) bekezdés szerinti a
kivitelezés felfüggesztésére vagy a szerződés felmondására válik jogosulttá,
– értesítés, ha az előző pont szerinti állapot fennállását az építtető a fedezet
biztosításával megszüntette.

I. Naplórész
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

II. Naplórész
1. Napi jelentés:
a) kelet (nap nevét is fel kell tüntetni: pl. kedd);
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b)1

1 Módosította: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 16. § d).

 külső hőmérséklet (naponta legalább kétszer, és ha a munka jellege megkívánja, a
legalacsonyabb hőmérsékletet is rögzíteni kell);
c) időjárási adatok (esetleg vízállás vagy szélerősség, munkamenetet akadályozó
időjárásnál az akadályozás időtartama is);
d)2

2 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 12. § 34.

 létszámadatok, szakmánként és feladatonként részletezve, saját és alvállalkozói
összlétszám;
e) napi teljesítmény adatai (címszószerű körülírásban);
A napi teljesítmény adatait építményenként részletezve kell leírni: pl. északi pillér
betonozása a –0,30 m szinten, I. emeleti födém vasbetonszerelés stb. Nagyobb
vasbeton szerkezeteknél az idom, keret vagy pillér számát fel kell tüntetni. Egyes
főbb munkarészek kivitelezésének megkezdését és befejezését fel kell tüntetni (pl.
013 j. oszlop betonozása befejezve vagy 40/60-as csőfektetés a +228–262 m
szelvényig stb.);
f)3

3 Módosította: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 16. § e).

 az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során naponta keletkező
építési-bontási hulladék mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja [a
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján], elszállításának
ténye, helye, bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény neve, címe,
KÜJ, KTJ száma (idecsatolandók az átvételt igazoló számlák is) a külön jogszabályban
foglaltak szerint.
2. Eseti bejegyzések:
a)4

4 Módosította: 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 16. § f).

 az építési munkaterület átadás-átvétele;
b)5

5 Hatályon kívül helyezte: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (21) i). Hatálytalan: 2013. X. 1-től.

c) az építmény helyének kitűzése;
d) az egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak eredménye (pl. betonozás előtt a
zsaluzás és a vasszerelés ellenőrzése, gépészeti munkáknál vezetékek, berendezések
kipróbálása);
e) az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok, megrendelői észrevételek,
vállalkozói megjegyzések;
f) a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények (felek közlései és
kifogásai a tervekkel, a költségvetéssel, valamint ezek módosításával, továbbá a
kivitelezéssel kapcsolatban);
g) a munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással (pl.
munkaerőhiány, anyagbeszerzési nehézségek miatt fennakadás, alvállalkozók
késedelméből határidő-túllépés, munkamegszakítások, balesetek, rendkívüli
helyzetekből adódó veszélyek, ártalmak stb.), az azokból származó hátrányok,
minőségcsökkenések, határidő-eltolódások várható időtartama;
h) anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (próbatestek) vizsgálata és
dokumentumainak megjelölése;
i) tervek átvétele;
j) naplómellékletek felfektetése;
k) kivitelezés közben előállott károk felvétele a megrendelővel, illetve az
alvállalkozókkal;
l) speciális munkák adatai, ha azokról nincs külön napló (pl. cölöpözés);
m) a beépítésre kerülő építési célú termékek megfelelőség-igazolásának átadása a
megrendelő vagy a műszaki ellenőr részére;
n) egyéb bejegyzések;
o) a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének napján az építési napló
lezárása.
III.6

6 Beiktatta: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (19), 1. melléklet. Módosította: 62/2014. (III. 6.)
Korm. rendelet 12. § 35.

 Összesítő lap
1. Építtető adatai
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a) neve (elnevezése):
........................................................................................................................

b) címe (település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):
.................................................................

2. Építési helyszín adatai
a) címe (település, utca, házszám):

....................................................................................................
b) helyrajzi száma:

.............................................................................................................................
c) építési vagy bontási engedély ügy- és iratazonosítója:

..................................................................
3. Fővállalkozó kivitelező(k) adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum)

□
a) neve (elnevezése):

.........................................................................................................................
b) nyilvántartási száma:

....................................................................................................................
4. Felelős műszaki vezető(k) adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum)

□
a) neve (elnevezése):

.........................................................................................................................
b) névjegyzéki száma:

......................................................................................................................
5. Építési műszaki ellenőr, vagy beruházási tanácsadó adatai (ha tevékenységét

jogszabály kötelezően előírja, vagy az építtető önként megbízza): tevékenysége
kezdete (dátum) □ vége (dátum) □

a) neve (elnevezése):
.........................................................................................................................

b) névjegyzéki száma:
......................................................................................................................

6. Építési munkaterület átadás-átvételének dátuma (ai):
...................................................................

A fővállalkozó kivitelező(k) vagy annak felelős műszaki vezetője(ik) nyilatkozata az
építési naplóban tett alábbi bejegyzésekről:

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a
hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak,
valamint az 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációnak megfelelően,

b) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános
érvényű és eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai
követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások
megtartásával szakszerűen végezték-e,

c) az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2)
bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,

d) a jogerős építési engedélytől és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott
építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint az 1. melléklet szerinti kivitelezési
dokumentációtól eltértek-e, az eltérés felsorolásával és szükségességének
ismertetésével,

e) a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás
szakszerűen biztosított-e,

f) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége
elérte-e a külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az
építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön
jogszabályban foglaltak szerint elszállították-e,

g) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban
van-e.

............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................

aláírás

3. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A felmérési napló vezetésének szabályai

a) A felmérési napló az elvégzett munkák mennyiségének idomonkénti, szükség
esetén vázrajzzal szemléltetett rögzítésére szolgál, a költségvetési tételre, az
idomtervre és a méretkimutatásra, illetve a naplóbejegyzésre történő hivatkozás
feltüntetésével.

b) A felmérési naplóban az egyes tételek mennyiségének pontos kiszámításához
szükséges idomrajzokat, metszeteket, méreteket áttekinthetően kell berajzolni, és az
ábrákat követően kell a naplóban a részletes számításokat elvégezni és az elvégzett
mennyiségeket kimutatni.

c) A felmérési naplót a felmérésekkel párhuzamosan kell vezetni.
d) Az egyes építmények felmérési adatait elkülönítve, főbb szerkezeti elemenként

csoportosítva kell vezetni.
e) Minden felmért adat bejegyzésénél külön sorban kell feltüntetni (esetleg az

építményre, építményrészre hivatkozással) a munkanemet (pl. I. földmunka), majd a
következő sorban a kelet és szint adatát, vonalas építkezésnél a szelvényszámot, a
költségvetési (pótköltségvetési) tételszámot (naplóoldalszámot), amelyre a
bejegyzendő adatok vonatkoznak. A hivatkozási szám után címszószerűen be kell írni
a felmért tétel megnevezését (pl. földkiemelés III. o.).

4. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez1

1 Hatályon kívül helyezte: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (21) k). Hatálytalan: 2013. X. 1-től.

5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

I. ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP
 az építési tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz

 Az építtető adatai:  A vállalkozók adatai:  Dátum:
 Neve:
...............................................

 Neve, címe:
.......................................

 

  KÜJ, KTJ száma:
..............................

 

 Címe:
..............................................

 Neve, címe:
.......................................

 

  KÜJ, KTJ száma:
..............................

 

  Neve, címe:
.......................................

 

  KÜJ, KTJ száma:
..............................

 

 Az építési hely adatai:
 Címe:
...............................................................................................................................................................
 Helyrajzi száma:
...............................................................................................................................................................
 A végzett tevékenység: épület építése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása,
korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!)
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Sorszám
 Építési hulladék  Kezelési mód

  A hulladék anyagi
minősége szerinti

csoportosítás

 EWC
kódszám

 Tömeg
(t)

 Megnevezése  Helyszíne

 1.  Kitermelt talaj     
      
      
 2.  Betontörmelék     
      
      
 3.  Aszfalttörmelék     
      
      
 4.  Fahulladék     
      
      
 5  Fémhulladék     
      
      
 6.  Műanyag hulladék     
      
      
 7.  Vegyes építési és

bontási hulladék
    

      
      
 8.  Ásványi eredetű

építőanyag-
hulladék

    

      
      

Összesen:
     

II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP 
a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz

 Az építtető adatai:  A vállalkozók adatai:  Dátum:
 Neve:
...............................................

 Neve, címe:
.......................................

 

  KÜJ, KTJ száma:
..............................

 

 Címe:
..............................................

 Neve, címe:
.......................................

 

  KÜJ, KTJ száma:
..............................

 

  Neve, címe:
.......................................

 

  KÜJ, KTJ száma:
..............................

 

 A bontási terület adatai:
 Címe:
...............................................................................................................................................................
 Helyrajzi száma:
...............................................................................................................................................................
 A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. (A kívánt rész aláhúzandó!)
 

Sorszám
 Bontási hulladék  Kezelési mód

  A hulladék anyagi
minősége szerinti

csoportosítás

 EWC
kódszám

 Tömeg
(t)

 Megnevezése  Helyszíne
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 1.  Kitermelt talaj     
      
      

 2.  Betontörmelék     
      
      

 3.  Aszfalttörmelék     
      
      

 4.  Fahulladék     
      
      

 5  Fémhulladék     
      
      

 6.  Műanyag hulladék     
      
      

 7.  Vegyes építési és
bontási hulladék

    

      
      

 8.  Ásványi eredetű
építőanyag-
hulladék

    

      
      

Összesen:
     

6. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez1

1 Hatályon kívül helyezte: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § t). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.

7. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez2

2 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 91. § d), 11. melléklet. Módosította: 62/2014.
(III. 6.) Korm. rendelet 12. § 36.

  A  B
 1.  Építési beruházás kivitelezési szerződésben

rögzített visszaigényelhető általános forgalmi
adó nélküli értéke

 Fedezetkezelés havi díja a beruházás értékének
ezrelékében meghatározva

 2.  100 millió–500 millió Ft között  0,1 ezrelék, de legalább 30 000 Ft
 3.  500 millió–1 000 millió Ft között  0,1 ezrelék, de legalább 75 000 Ft
 4.  1000 millió–1 500 millió Ft között  0,1 ezrelék, de legalább 130 000 Ft
 5.  1500 millió–2 000 millió Ft között  0,09 ezrelék, de legalább 165 000 Ft
 6.  2000 millió Ft felett  200 000 Ft

   

8. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez3

3 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 91. § e), 12. számú melléklet. Hatályos: 2013. I. 1-től.

Nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelezők teljesítésre való alkalmasságának
megítélése

A nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelezők teljesítésre való alkalmasságának
megítélését az alábbi, a vállalkozó kivitelező által elektronikus formában
rendelkezésre bocsátott és a nyilvántartást vezető szervezet által a kivitelezői
nyilvántartásban megjelenített dokumentumok és nyilatkozatok segítik.
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I. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság területén

  A  B  C  D
 1.  Sor-

szám
 Igazolás
jellege

 Az alkalmasság igazolásának formái  Az alkalmasság alátámasztására
benyújtható dokumentumok

 2.  1.  önkéntes  pénzügyi számlavezető intézményétől
származó, legfeljebb a tárgyalások
megkezdésétől visszafelé számított
kettő évre vonatkozó nyilatkozat

 A vállalkozó kivitelező valamennyi,
bankszámláját vezető pénzintézettől
származó
nyilatkozata arra nézve, hogy
a) fizetési kötelezettségeinek időben
eleget tesz-e, illetve
b) az igazolás benyújtását megelőzően
volt-e sorban állás a vállalkozó
kivitelező számláján.
A pénzintézeti nyilatkozat nem lehet
régebbi keltezésű a nyilvántartást
vezető szervezethez történő
benyújtásának időpontjától számított
30 napnál.

 3.  2.  önkéntes  saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának
benyújtásával

 a kérelmező a mérlegekkel
kapcsolatban köteles csatolni a KIM
Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
(adott esetben a jogelődje, az IRM
Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálat) által a mérleg beküldéséről
a kérelmező ügyfélkapus azonosítójára
kibocsátott visszaigazolásokat

 4.  3.  önkéntes  több építőipari kivitelezési
tevékenyégi kör megjelölése esetén az
építőipari kivitelezésből származó,
legfeljebb az előző három éve
vonatkozó – általános forgalmi adó
nélkül számított – teljes árbevétel

 a) a megfelelő mérlegadat megjelölése
vagy
b) építőipari kivitelezési és egyéb
tevékenység folytatása esetén, a
vállalkozó kivitelező építőipari
kivitelezési tevékenységének teljes
árbevételére vonatkozó nyilatkozata

 5.  4.  önkéntes  a megjelölt építőipari kivitelezési
tevékenyégi körből származó,
legfeljebb előző három éve vonatkozó –
általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevétel

 a vállalkozó kivitelező megjelölt
építőipari kivitelezési tevékenység
árbevételére vonatkozó nyilatkozata

 6.  5.  önkéntes  szakmai felelősségbiztosítás igazolása  igazolás a szakmai
felelősségbiztosítás fennállásáról

II. A műszaki és szakmai alkalmasság területén

  A  B  C  D
 1.  Sor-

szám
 Igazolás
jellege

 Az alkalmasság igazolásának formái  Az alkalmasság alátámasztására
benyújtható dokumentumok

 2.  1.  önkéntes  az igazolás benyújtását megelőző öt év
legjelentősebb építőipari kivitelezési
tevékenységeinek ismertetése
tevékenységi körönként

 a szerződést kötő másik fél által
kiadott igazolás;
az igazolásnak tartalmaznia kell
legalább az ellenszolgáltatás összegét,
a teljesítés helyét és idejét, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és szerződésnek
megfelelően történt-e

 3.  2.  önkéntes  tevékenységi kör bontásban az
építőipari kivitelezési tevékenység
végzéséhez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, valamint
műszaki felszereltség leírása

 a vállalkozó kivitelezőnek a
rendelkezésre álló eszközöket,
berendezéseket és műszaki
felszereltségét bemutató nyilatkozata
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 4.  3.  önkéntes  az építőipari kivitelezési tevékenység
teljesítéséért felelősök végzettségének,
képzettségének, szakmai
tapasztalatának ismertetése, a
tevékenységi körhöz igazodóan

 a vállalkozó kivitelezőnek a
teljesítéséért felelősök végzettségét,
képzettségét, szakmai tapasztalatát
felsoroló nyilatkozata

 5.  4.  önkéntes  a nyilatkozat benyújtását megelőző
három évre vonatkozóan, az éves
statisztikai állományi létszám, illetve
vezető tisztségviselők létszáma
alakulásának kimutatása

 a vállalkozó kivitelezőnek az éves
statisztikai állományi létszámra
vonatkozó nyilatkozata

 6.  5.  önkéntes  tevékenységi kör bontásban, azoknak
a szakembereknek a megnevezése,
végzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése, akik a teljesítésben részt
vesznek

 a vállalkozó kivitelezőnek a
teljesítésben részt vevő szakemberek
nevét, végzettségét szakmai
tapasztalatát ismertető nyilatkozata

 7.  6.  önkéntes  azoknak a környezetvédelmi
intézkedéseknek a bemutatása,
amelyeket a vállalkozó kivitelező a
teljesítés során alkalmazni tud

 a vonatkozó európai
szabványsorozatnak megfelelő
szervezet által tanúsított, a vonatkozó
európai szabványsorozaton alapuló
minőségbiztosítási rendszerekre
hivatkozó független szervezet által
kiállított tanúsítvány vagy az Európai
Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű
tanúsítvány vagy egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékainak benyújtása

 8.  7.  önkéntes  minőségbiztosítási szabványnak való
megfelelőség tanúsítása

 független szerveztet által kiállított
tanúsítvány vagy az EU más
tagállamában bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítvány
vagy az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedés
bizonyítékainak benyújtása
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